資料５

策定のスケジュール

令和７年度	７月	８月	９月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大綱	大綱案作成						大綱制定		
DX推進計画	計画案作成						計画策定		
美幌町行政改革推進本部	★第1回 骨子案付議		★第2回 大綱案付議		★第3回 大綱案答申報告				
行政改革推進協議会		★第1回 骨子案協議	★第2回 大綱案協議	★第3回 大綱案答申 DX推進計画案協議					
パブコメ									