

## 100周年記念事業の今後想定スケジュールについて（案）

## 【演 劇】

時 期	内 容
R4年11月	・自治推進委員会での事業決定 ・実行委員会の立ち上げ（演劇集団タカクト 他） （スケジュール等の確認、必要経費の試算、運営体制等）
R4年12月	・予算計上
R5年3月	・予算確定
R5年4月	・実行委員会から町へ負担金の請求 ・町は実行委員会へ負担金として支出
R5年度中	・実施
R6年3月	・精算報告（執行残については戻入対応）