









義務教育学校開校に向けたロードマップ

令和3～ 5年度 (2021～ 2023)	<ul style="list-style-type: none">■ 役場内部・教育委員との協議による課題等の洗い出し■ 先進校への視察■ 小中連携実践の積み上げ■ 児童生徒・教員アンケートの作成■ 小中一貫教育推進ビジョン作成のための資料整理
令和6年度 (2024)	<ul style="list-style-type: none">■ 4月16日～30日 推進ビジョン作成のための学校アンケートの実施■ 5月 1日～13日 学校アンケートの取りまとめ■ 5月21日 中学校区連携会議の設置■ 6月14日～25日 推進ビジョン案説明（教育委員、政策会議、議会教育常任委員会）■ 6月28日 推進ビジョン案協議・決定（美幌町総合教育会議）■ 6月25日～7月24日 推進ビジョン案パブリックコメント■ 7月末 推進ビジョン完成■ 8月27日 推進ビジョン及びパブリックコメント結果の周知（ホームページ）■ 10月8日～16日 推進ビジョン説明（5校の学校運営協議会）■ 10月29日 内部開校検討委員会の設置（7回開催）■ 12月19日 小中一貫教育の推進に関する町民説明会（必要性・メリット・デメリット、ビジョン）■ 12月23日 義務教育学校整備基本方針案説明（教育委員）■ 1月 6日 //（政策会議）■ 1月16日 //（全員協議会）■ 2月19日 //（学校運営協議会委員）報道へ公開■ 2月21日 //（役場職員研修：子育て世代を対象に説明・意見交換）■ 2月25日 //（美幌町総合教育会議）■ 2月28日 //（町民説明会）公開■ 3月27日 義務教育学校整備基本方針協議・決定（教育委員会定例会）■ 3月末 義務教育学校整備基本方針完成
令和7年度 (2025)	<ul style="list-style-type: none">■ 5月 1日～ 開校検討委員会の設置及び協議<ul style="list-style-type: none">□ 基本構想の策定に関すること□ 開校準備委員会の設置に関すること□ その他■ 5月20日 第1回開校検討委員会（これまでの取り組み、今後のスケジュール）■ 6月25日 第2回開校検討委員会（先進地事例、基本構想に必要な項目、グループワーク）■ 7月22日 第3回開校検討委員会（義務教育学校の優位性と課題、グループワーク）■ 8月20日 第4回開校検討委員会（かしわの木の現状）■ 10月2日 第5回開校検討委員会（基本構想素案、グループワーク）■ 10月28日 第6回開校検討委員会（基本構想素案）■ 11月18日 第7回開校検討委員会（義務教育学校、開校検討委員会の役割等、基本構想素案）■ 11月27日 基本構想素案説明（教育委員会協議会）■ 11月27日 第8回開校検討委員会（基本構想素案）→基本構想案の確定■ 12月1日 基本構想案説明（政策会議）■ 12月5日 //（美幌町総合教育会議）■ 12月上旬～中旬 //（美幌町議会）■ 12月16日、21日 //（町民説明会）■ 12月16日～1月26日 基本構想案パブリックコメント■ 2月中旬～下旬 第9回開校検討委員会（パブリックコメントの共有、開校準備委員会で検討する課題等） 基本構想案説明（美幌町総合教育会議） //（美幌町議会）■ 2月下旬 義務教育学校基本構想完成（教育委員会定例会）

令和8年度～

	ハード	ソフト
令和8年度 (2026)	6月～ 基本設計 	5月～ 開校準備委員会の設置及び協議 <input type="checkbox"/> 本部 <input type="checkbox"/> 専門部会（検討中） ① 施設・渉外部会 ② 教育課程部会 ③ 特別支援部会 ④ 生徒指導部会 ⑤ 地域連携部会 <input type="checkbox"/> その他の部会（必要に応じて設置） 
令和9年度 (2027)	6月～ 実施設計 (令和10年5月まで) 	
令和10年度 (2028)	9月～ 建設工事 (令和12年12月まで) 	
令和11年度 (2029)		4月～ 開校準備 <input type="checkbox"/> 教育課程の試行実施 <input type="checkbox"/> 移転に伴う諸規定の整備 <input type="checkbox"/> 閉校準備 
令和12年度 (2030)		
令和13年度 (2031)	開校 外構工事	