

美幌町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画策定スケジュール（案）

		内 容	備 考
1月	中旬	アンケート内容検討	アンケート実施期間：2～3月
2月	上旬	アンケート送付（期限 2月下旬）	基本調査 1,800名 在宅介護実態調査 500名
3月	上旬	次期委員団体推薦・公募委員決定	団体推薦 15団体 公募 3名 委嘱期間 令和8年4月～令和11年3月
	末	アンケート集約	
4月	中旬	第1回委員会	委嘱状交付、高齢・介護計画について、次期計画策定について
4月 ～7月		アンケート分析・課題・目的・基本方針の検討	事業所調査 19事業所
8月	上旬	第2回委員会	課題・目的・基本方針について
8月 ～9月		第9期介護保険事業計画の評価・検証、計画内容の検討	
10月	下旬	第3回委員会	第9期介護保険事業計画の評価・検証、計画内容、サービス見込量について
11月		高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画（素案）作成	
12月	中旬	第4回委員会	高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画（素案）について
	下旬	計画（案）完成	
1月	中旬	議会常任委員会報告	高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画（案）について
1月～		パブリックコメント	1か月間
2月	下旬	第5回委員会	パブリックコメントの結果について、計画策定について
3月		高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画策定	