

美幌町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画策定スケジュール

		内 容	備 考
1月	～19日	アンケート内容検討	アンケート実施期間：2～3月
2月	6日	アンケート送付（回答期限 2月24日）	基本調査 1,800名 在宅介護実態調査 500名
3月	27日	次期委員団体推薦・公募委員決定	団体推薦 15団体 公募 3名 委嘱期間 令和8年4月～令和11年3月
	31日	アンケート集約	基本調査 回収率64.8%（1,167名） 在宅介護実態調査 回収率58.6%（293名）
4月	28日	第1回委員会	委嘱状交付、高齢・介護計画について、次期計画策定について
4月 ～7月		アンケート分析・課題・目的・基本方針の検討・北海道との情報共有	事業所調査 18事業所
8月	上旬	第2回委員会	課題・目的・基本方針について
8月 ～9月		第9期介護保険事業計画の評価・検証、計画内容・サービス確保等の検討	
10月	上旬	第3回委員会	第9期介護保険事業計画の評価・検証、計画内容、サービス見込量について
10月 ～11 日		高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画（素案）作成、北海道との調整	
12月	中旬	第4回委員会	高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画（素案）について
	下旬	計画（案）完成	
1月	中旬	議会常任委員会報告	高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画（案）について
1月～		パブリックコメント	1か月間
2月	下旬	第5回委員会	パブリックコメントの結果について、計画策定について
3月		高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画策定	