

参 考 今後のスケジュール（義務教育学校開校に向けたロードマップ）

年 度	内 容	
	ハード面	ソフト面
令和 6 年度	4 月 16 日～30 日 学校アンケート実施 6 月上旬～6 月下旬 ビジョン案説明（教育委員会、庁内、議会） 6 月下旬 ビジョン案確定（美幌町総合教育会議） 6 月下旬～7 月下旬 ビジョン案パブリックコメント 7 月末 ビジョン完成 （完成後、基本構想の策定に着手） 8 月～9 月 （仮）開校検討委員会設置準備 10 月上旬～ （仮）開校検討委員会設置・協議	
令和 7 年度	（仮）開校検討委員会による協議	
	基本構想完成	開校準備に向けた検討
令和 8 年度	基本設計	（仮）開校準備委員会設置・協議 準備室 専門委員会 ① 管理職部会 ② 教育課程部会 ③ 生活指導部会 ④ 行事部会 ⑤ 施設整備部会 ⑥ 学校運営協議会部会（CS）等 その他の委員会
令和 9 年度	実施設計	
令和 10 年度	建設工事	
令和 11 年度		
		教育課程の試行実施
令和 12 年度	校舎完成	移転に伴う諸規定の整備
令和 13 年度	開校 外構工事	

※（仮）開校検討委員会：基本構想案に係る意見交換、ビジョンに基づく具体的な取り組みや準備委員会の構成等についての協議を行う。

※（仮）開校準備委員会：検討委員会で協議した内容に基づき、開校時の経営方針や教育課程、学校規則等について、各部会で協議を行う。