

平成30年度スケジュール(予定)

|                 |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 7/4             | 町長より自治推進委員会へ諮問（村口会長）                                                 |
| 7/19            | 第2回自治推進委員会【第2・3章の確認】<br>（諮問内容、今後のスケジュールについて、条例の見直し検討）                |
| 8/8             | 第3回自治推進委員会【第5～6章、8～12章の確認】<br>（条例の見直し検討）                             |
| 9/18            | 第4回自治推進委員会【第7章・自治推進委員からの意見について確認】<br>（条例の見直し検討、答申について、今後のスケジュールについて） |
| 9月下旬～<br>10月上旬  | 条例見直しの検討結果に基づき、答申案を事務局で作成<br>～委員へ送付（確認）                              |
| 10月下旬～<br>11月上旬 | 第5回自治推進委員会 町長へ答申                                                     |
| 11月上旬           | 第3回庁内推進委員会<br>（答申内容に基づき、条例見直しの必要性有無について報告）                           |

【条例の見直しが必要と判断された場合】

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 11月中旬  | 改正条例案を事務局で作成             |
| 12月上旬  | 第6回自治推進委員会（自治推進委員会へ最終確認） |
| 12月下旬  | 庁内推進委員会へ報告（第4回庁内推進委員会）   |
| 12月下旬  | 議会総務文教厚生常任委員会へ説明         |
| H31.1月 | パブリックコメントの実施（30日以上）      |
| H31.3月 | H31年3月定例会に改正条例案を上程       |
| H31.4月 | 改正条例の施行（H31年4月1日）        |