

# 第6期美幌町総合計画

(平成28年度～30年度)

## 基本計画（前期）評価結果報告書

平成30年11月

美幌町

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| 1 評価概要                                    | 1   |
| 2 評価方法                                    | 1   |
| 3 基本目標別の評価結果                              | 2～5 |
| 4 施策別の評価結果                                | 6   |
| <b>基本目標1-人を創り、地域力を高めるまちづくり</b>            |     |
| 1-1 町民との協働によるまちづくり                        | 7   |
| 1-2 持続可能な行財政システムの確立                       | 8   |
| 1-3 国際・国内交流の推進                            | 9   |
| 1-4 地域の安全対策の充実                            | 10  |
| 1-5 公共交通の充実                               | 11  |
| 1-6 地域の情報化の推進                             | 12  |
| 1-7 防災体制の強化                               | 13  |
| 1-8 消防・救急体制の強化                            | 14  |
| <b>基本目標2-自然の美しさや暮らしの安心を、みんなで護りあうまちづくり</b> |     |
| 2-1 地域福祉機能の充実                             | 15  |
| 2-2 高齢者福祉の充実                              | 16  |
| 2-3 障がい者福祉の充実                             | 17  |
| 2-4 子育て支援の充実                              | 18  |
| 2-5 保健予防対策の推進                             | 19  |
| 2-6 地域医療体制の充実                             | 20  |
| 2-7 生活環境保全・緑化活動の推進                        | 21  |
| 2-8 ごみ処理、リサイクルの推進                         | 22  |
| 2-9 社会保障による支援                             | 23  |
| <b>基本目標3-まちの資源や持ち味を、活力に換えていくまちづくり</b>     |     |
| 3-1 雇用の拡大、安定                              | 24  |
| 3-2 農業の振興                                 | 25  |
| 3-3 林業の振興                                 | 26  |
| 3-4 新エネルギーの推進                             | 27  |
| 3-5 商工業の振興                                | 28  |
| 3-6 観光の振興                                 | 29  |
| 3-7 地域特産品の振興                              | 30  |
| 3-8 消費者保護の充実                              | 31  |
| <b>基本目標4-住みやすく、人が集まる基盤をつくるまちづくり</b>       |     |
| 4-1 道路網の整備                                | 32  |
| 4-2 除排雪体制の充実                              | 33  |
| 4-3 治山・治水対策の推進                            | 34  |
| 4-4 住みやすく美しい市街地機能の向上                      | 35  |
| 4-5 公園、緑地の整備                              | 36  |
| 4-6 住宅環境の整備                               | 37  |
| 4-7 上下水道の整備                               | 38  |
| <b>基本目標5-夢を育む体験！あたたかい人をつくるまちづくり</b>       |     |
| 5-1 幼稚園、学校教育の充実                           | 39  |
| 5-2 生涯学習の充実                               | 40  |
| 5-3 青少年の健全育成                              | 41  |
| 5-4 芸術、文化の振興                              | 42  |
| 5-5 スポーツの振興                               | 43  |

## 1 評価概要

「第6期美幌町総合計画」（平成28年度～平成38年度）は、平成30年度をもって前期が終了することから、中期に向けて基本計画の見直しを実施するにあたり、前期の評価を行いました。

## 2 評価方法

基本計画の施策及び全事務事業について、各担当グループによる評価を行いました。

### （1）前期評価シート

事務事業の進捗状況及び未実施の理由を把握し、達成度についても検証し、今後の方向性も検討しました。

また、事務事業の評価も踏まえて施策の進捗状況も把握しました。

| 施策 | 現在の進捗状況 |        | 施策の区分 | 施策の内容 | 施策に対する事務事業 | 前期 (H28～30) |       |     |           |       |      | 担当G |
|----|---------|--------|-------|-------|------------|-------------|-------|-----|-----------|-------|------|-----|
|    | ①～⑤を選択  | ③～⑤の理由 |       |       |            | 進捗状況        |       | 達成度 |           | 後の方向性 |      |     |
|    |         |        |       |       |            | 区分          | 未実施理由 | 区分  | 事業効果・実績内容 | 区分    | 選択理由 |     |
|    |         |        | 前期    | 前期    |            |             |       |     |           |       |      |     |
|    |         |        |       |       |            |             |       |     |           |       |      |     |

### （2）中期見直しシート

前期評価シート及び前期計画の「現状と課題」「基本的な考え方と指標」の見直しと併せて、「施策の区分」「施策の内容」を見直し、追加・修正しました。

| 施策 | 施策の区分 |    | 変更理由 | 施策の内容 |    | 変更理由 | 施策に対する事務事業 | 中期(H31～34) |             |            |     |     |     | 担当G |    |
|----|-------|----|------|-------|----|------|------------|------------|-------------|------------|-----|-----|-----|-----|----|
|    | 前期    | 中期 |      | 前期    | 中期 |      |            | 事業期間       | 計画期間中の目標・効果 | 事業費見込み(千円) |     |     |     |     |    |
|    |       |    |      |       |    |      |            |            |             | H31        | H32 | H33 | H34 |     | 合計 |
|    |       |    |      |       |    |      |            |            |             |            |     |     |     |     |    |
|    |       |    |      |       |    |      |            |            |             |            |     |     |     |     |    |

### 3 基本目標別の評価結果

#### 【評価方法】

基本計画（前期）の163の施策ごとに進捗状況を5段階評価しました。


- ①順調に進んでいる。 5
- ②概ね順調に進んでいる。 4
- ③やや遅れている。 3
- ④かなり遅れている。 2
- ⑤進展していない。 1

#### (1) 施策全体

○全体的な評価は、「4.2」という評価点となり、ほぼ計画どおりに進んでいるが、施策全体の約7%は遅れている状況にあり、今後も推進を図る必要があるという評価となっています。

○基本目標ごとにみても、すべて「4.0」以上となっています。

| 施策区分                               | 施策数 | ①順調に進んでいる | ②概ね順調に進んでいる | ③やや遅れている | ④かなり遅れている | ⑤進展していない | 評点数 | 平均値 |
|------------------------------------|-----|-----------|-------------|----------|-----------|----------|-----|-----|
| 基本目標1 人を創り、地域力を高めるまちづくり            | 43  | 14        | 25          | 2        | 1         | 1        | 179 | 4.2 |
| 基本目標2 自然の美しさやくらしの安心を、みんなで護りあうまちづくり | 45  | 16        | 27          | 2        |           |          | 194 | 4.3 |
| 基本目標3 まちの資源や持ち味を、活力に換えていくまちづくり     | 30  | 7         | 19          | 2        |           | 2        | 119 | 4.0 |
| 基本目標4 住みやすく、人が集まる基盤をつくるまちづくり       | 28  | 3         | 24          |          | 1         |          | 113 | 4.0 |
| 基本目標5 夢を育む体験！あたたかい人をつくるまちづくり       | 17  | 5         | 12          |          |           |          | 73  | 4.3 |
| 計                                  | 163 | 45        | 107         | 6        | 2         | 3        | 678 | 4.2 |



## (2)基本目標別評価


○基本目標ごとの施策評価では、「2～3点台」の施策もみられることから、その要因を分析し今後に向けた検討が必要となります。

| 施策区分                | 施策数 | ①順調に進んでいる | ②概ね順調に進んでいる | ③やや遅れている | ④かなり遅れている | ⑤進展していない | 評点数 | 平均値        |
|---------------------|-----|-----------|-------------|----------|-----------|----------|-----|------------|
| 1-1 町民との協働によるまちづくり  | 12  | 3         | 8           | 1        |           |          | 50  | 4.2        |
| 1-2 持続可能な行財政システムの確立 | 9   | 3         | 5           |          | 1         |          | 37  | 4.1        |
| 1-3 国際・国内交流の推進      | 3   |           | 2           | 1        |           |          | 11  | <u>3.7</u> |
| 1-4 地域の安全対策の充実      | 4   | 2         | 2           |          |           |          | 18  | 4.5        |
| 1-5 公共交通の充実         | 5   | 1         | 4           |          |           |          | 21  | 4.2        |
| 1-6 地域の情報化の推進       | 2   |           | 1           |          |           | 1        | 5   | <u>2.5</u> |
| 1-7 防災体制の強化         | 2   | 2         |             |          |           |          | 10  | 5.0        |
| 1-8 消防・救急体制の強化      | 6   | 3         | 3           |          |           |          | 27  | 4.5        |
| 計                   | 43  | 14        | 25          | 2        | 1         | 1        | 179 | 4.2        |
| 2-1 地域福祉機能の充実       | 3   | 3         |             |          |           |          | 15  | 5.0        |
| 2-2 高齢者福祉の充実        | 7   | 1         | 5           | 1        |           |          | 28  | 4.0        |
| 2-3 障がい者福祉の充実       | 5   | 1         | 3           | 1        |           |          | 20  | 4.0        |
| 2-4 子育て支援の充実        | 7   | 1         | 6           |          |           |          | 29  | 4.1        |
| 2-5 保健予防対策の推進       | 5   | 1         | 4           |          |           |          | 21  | 4.2        |
| 2-6 地域医療体制の充実       | 6   | 1         | 5           |          |           |          | 25  | 4.2        |
| 2-7 生活環境保全・緑化活動の推進  | 8   | 6         | 2           |          |           |          | 38  | 4.8        |
| 2-8 ごみ処理、リサイクルの推進   | 2   |           | 2           |          |           |          | 8   | 4.0        |
| 2-9 社会保障による支援       | 2   | 2         |             |          |           |          | 10  | 5.0        |
| 計                   | 45  | 16        | 27          | 2        |           |          | 194 | 4.3        |

| 施策区分                 | 施策数 | ①順調に進んでいる | ②概ね順調に進んでいる | ③やや遅れている | ④かなり遅れている | ⑤進展していない | 評点数 | 平均値 |
|----------------------|-----|-----------|-------------|----------|-----------|----------|-----|-----|
| 3-1 雇用の拡大、安定         | 6   | 2         | 1           | 1        |           | 2        | 19  | 3.2 |
| 3-2 農業の振興            | 8   | 1         | 7           |          |           |          | 33  | 4.1 |
| 3-3 林業の振興            | 5   | 1         | 3           | 1        |           |          | 20  | 4.0 |
| 3-4 新エネルギーの推進        | 1   | 1         |             |          |           |          | 5   | 5.0 |
| 3-5 商工業の振興           | 3   | 1         | 2           |          |           |          | 13  | 4.3 |
| 3-6 観光の振興            | 4   |           | 4           |          |           |          | 16  | 4.0 |
| 3-7 地域特産品の振興         | 2   |           | 2           |          |           |          | 8   | 4.0 |
| 3-8 消費者保護の充実         | 1   | 1         |             |          |           |          | 5   | 5.0 |
| 計                    | 30  | 7         | 19          | 2        |           | 2        | 119 | 4.0 |
| 4-1 道路網の整備           | 3   |           | 3           |          |           |          | 12  | 4.0 |
| 4-2 除排雪体制の充実         | 5   |           | 5           |          |           |          | 20  | 4.0 |
| 4-3 治山・治水対策の推進       | 3   |           | 3           |          |           |          | 12  | 4.0 |
| 4-4 住みやすく美しい市街地機能の向上 | 6   | 2         | 3           |          | 1         |          | 24  | 4.0 |
| 4-5 公園、緑地の整備         | 1   |           | 1           |          |           |          | 4   | 4.0 |
| 4-6 住宅環境の整備          | 3   |           | 3           |          |           |          | 12  | 4.0 |
| 4-7 上下水道の整備          | 7   | 1         | 6           |          |           |          | 29  | 4.1 |
| 計                    | 28  | 3         | 24          |          | 1         |          | 113 | 4.0 |
| 5-1 幼稚園、学校教育の充実      | 5   | 3         | 2           |          |           |          | 23  | 4.6 |
| 5-2 生涯学習の充実          | 5   | 2         | 3           |          |           |          | 22  | 4.4 |
| 5-3 青少年の健全育成         | 2   |           | 2           |          |           |          | 8   | 4.0 |
| 5-4 芸術、文化の振興         | 2   |           | 2           |          |           |          | 8   | 4.0 |
| 5-5 スポーツの振興          | 3   |           | 3           |          |           |          | 12  | 4.0 |
| 計                    | 17  | 5         | 12          |          |           |          | 73  | 4.3 |


## 基本目標 1

人を創り、地域力を高めるまちづくり




## 基本目標 2

自然の美しさやくらしの安心を、みんなで護りあうまちづくり




## 基本目標 3

まちの資源や持ち味を、活力に換えていくまちづくり




## 基本目標 4

住みやすく、人が集まる基盤をつくるまちづくり



## 基本目標 5

夢を育む体験！あたたかい人をつくるまちづくり



## 4 施策別の評価結果

各施策に基づき実施された事務事業ごとに、下記の項目により評価・検証を行いました。

### 【評価方法等】

#### ア 進捗状況

①完了 ②実施中 ③未実施

#### イ 達成度

①十分達成 ②かなり達成 ③ある程度達成 ④あまり達成されていない ⑤達成されていない

#### ウ 今後の方向性

①拡充 ②改善 ③現状維持 ④縮小 ⑤統合 ⑥休止・廃止

○全体的な事務事業の進捗状況は、「完了」が18事業（3.5%）、「実施中」が483事業（93.8%）、「未実施」が14事業（2.7%）となっています。97%を超える事業が進められており、未実施の事業の中でも、後年度に実施予定の事業や実施する必要がなくて未実施の事業などもありますので実施できていない事業は、ほとんどありませんが事業の推進に向けて取り組んでまいります。

○達成度については、「十分達成」が181事業（35.1%）、「かなり達成」が69事業（13.4%）、ある程度達成」が214事業（41.6%）、「あまり達成されていない」は26事業（5.0%）、「達成されていない」が25事業（4.9%）となっており、概ね9割以上が達成されているが、まだ達成されていない事業もあり、今後とも事業推進に向けた改善等を図ってまいります。

| 基本<br>目標 | 施策数 | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度 |     |      |     |      | 今後の方向性 |    |      |    |    |       |
|----------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|--------|----|------|----|----|-------|
|          |     |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分  | かなり | ある程度 | あまり | されない | 拡充     | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| 1        | 43  | 104 | 2    | 96  | 6   | 42  | 9   | 37   | 4   | 12   | 7      | 11 | 81   |    |    | 5     |
| 2        | 45  | 123 | 3    | 120 |     | 45  | 35  | 38   | 5   |      | 7      | 2  | 111  |    |    | 3     |
| 3        | 30  | 120 | 7    | 112 | 1   | 44  | 8   | 52   | 10  | 6    | 12     |    | 96   | 3  |    | 9     |
| 4        | 28  | 83  | 3    | 74  | 6   | 10  | 6   | 56   | 5   | 6    | 7      |    | 69   | 1  | 4  | 2     |
| 5        | 17  | 85  | 3    | 81  | 1   | 40  | 11  | 31   | 2   | 1    | 3      | 3  | 76   |    |    | 3     |
| 合計       | 163 | 515 | 18   | 483 | 14  | 181 | 69  | 214  | 26  | 25   | 36     | 16 | 433  | 4  | 4  | 22    |

#### ※グラフについて

##### ○進捗状況

施策区分別の各事業の進捗状況割合

##### ○達成度

各事業の達成度を5段階評価し、施策区分ごとの平均値の比較

5：十分達成

4：かなり達成

3：ある程度達成

2：あまり達成していない

1：達成されていない

##### ○今後の方向性

施策内の各事業の今後の方向性の割合



# 1 人を創り、地域力を高めるまちづくり




## 1-1 町民との協働によるまちづくり

### 【指標】

| 指 標 名           | 策定時 |          | 前期 (H30) | 前期 (H30)<br>【達成見込】 | 中期 (H34) | 後期 (H38) |
|-----------------|-----|----------|----------|--------------------|----------|----------|
| 審議会等の女性登用率      | H26 | 27%      | 30%      | 29.5%              | 30%      | 30%      |
| 自治会加入率          | H27 | 76%      | 77%      | 74.1%              | 78%      | 80%      |
| 町ホームページへのアクセス件数 | H26 | 273,725件 | 300,000件 | 300,000件           | 320,000件 | 340,000件 |

### 【評価】

| 施 策 名 称                       | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     |     | 今後の方向性 |    |      |    |    |       |
|-------------------------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|-----|--------|----|------|----|----|-------|
|                               |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値 | 拡充     | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 町民主権による自治の推進                | 3   | 1    | 2   |     | 1    |       | 2      |             |          | 11  | 3.7 |        |    | 2    |    |    | 1     |
| ② まちづくり活動の促進                  | 4   |      | 4   |     | 2    |       | 1      |             | 1        | 14  | 3.5 |        |    | 4    |    |    |       |
| ③ コミュニティ活動の促進                 | 6   |      | 6   |     | 5    |       |        | 1           |          | 27  | 4.5 |        | 1  | 5    |    |    |       |
| ④ 地域活力の基盤となる集会室の整備            | 1   |      | 1   |     |      | 1     |        |             |          | 4   | 4.0 |        |    | 1    |    |    |       |
| ⑤ 広報の充実                       | 4   |      | 4   |     |      |       | 4      |             |          | 12  | 3.0 |        |    | 4    |    |    |       |
| ⑥ 広聴の充実                       | 2   |      | 2   |     | 1    |       | 1      |             |          | 8   | 4.0 |        | 1  | 1    |    |    |       |
| ⑦ 情報公開の推進                     | 1   |      | 1   |     |      |       | 1      |             |          | 3   | 3.0 |        |    | 1    |    |    |       |
| ⑧ 人権を尊重したまちづくり                | 1   |      | 1   |     |      |       | 1      |             |          | 3   | 3.0 |        | 1  |      |    |    |       |
| ⑨ 男女共同参画社会の推進                 | 3   |      | 3   |     |      |       | 3      |             |          | 9   | 3.0 |        |    | 3    |    |    |       |
| ⑩ 自衛隊美幌駐屯部隊の充実整備              | 5   |      | 3   | 2   |      |       |        |             | 5        | 5   | 1.0 |        |    | 3    |    |    | 2     |
| ⑪ 自衛隊美幌駐屯部隊における防災対応と連動した体制の確立 | 1   |      | 1   |     | 1    |       |        |             |          | 5   | 5.0 |        |    | 1    |    |    |       |
| ⑫ 自衛隊美幌駐屯部隊と地域住民との更なる一体感の醸成   | 1   |      | 1   |     | 1    |       |        |             |          | 5   | 5.0 |        |    | 1    |    |    |       |
| 計                             | 32  | 1    | 29  | 2   | 11   | 1     | 13     | 1           | 6        | 106 | 3.3 |        | 3  | 26   |    |    | 3     |



### 【特記事項】

1 人を創り、地域力を高めるまちづくり




1-2 持続可能な行財政システムの確立

【指標】

| 指 標 名   | 策定時 |       | 前期 (H30) | 前期 (H30)<br>【達成見込】 | 中期 (H34) | 後期 (H38) |
|---------|-----|-------|----------|--------------------|----------|----------|
| 実質公債費比率 | H26 | 10.0% | 10.6%    | 8.3%               | 7.2%     | 9.0%     |
| 将来負担比率  | H27 | 1.5%  | 6.5%     | —                  | 41.7%    | 83.2%    |

【評価】

| 施 策 名 称           | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     |     | 今後の方向性 |    |      |    |    |       |
|-------------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|-----|--------|----|------|----|----|-------|
|                   |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値 | 拡充     | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 行政組織の活性化        | 3   |      | 2   | 1   |      |       | 1      | 1           | 1        | 6   | 2.0 |        | 2  | 1    |    |    |       |
| ② 行政運営、行政サービスの効率化 | 5   |      | 5   |     | 2    | 1     | 2      |             |          | 20  | 4.0 | 1      |    | 4    |    |    |       |
| ③ 総合計画の管理、行政評価の推進 | 1   |      | 1   |     |      |       | 1      |             |          | 3   | 3.0 |        |    | 1    |    |    |       |
| ④ 美幌版総合戦略の着実な推進   | 2   |      | 2   |     |      |       | 2      |             |          | 6   | 3.0 | 1      | 1  |      |    |    |       |
| ⑤ 健全な財政運営の推進      | 3   |      | 3   |     | 2    |       | 1      |             |          | 13  | 4.3 |        | 1  | 2    |    |    |       |
| ⑥ 行政改革の推進         | 1   |      | 1   |     |      |       | 1      |             |          | 3   | 3.0 |        |    | 1    |    |    |       |
| ⑦ 危機管理体制の充実       | 2   |      | 2   |     | 2    |       |        |             |          | 10  | 5.0 |        | 1  | 1    |    |    |       |
| ⑧ 情報セキュリティの強化     | 1   |      | 1   |     | 1    |       |        |             |          | 5   | 5.0 |        |    | 1    |    |    |       |
| ⑨ 広域行政の推進         | 2   |      | 2   |     |      |       | 1      |             | 1        | 4   | 2.0 |        |    | 1    | 1  |    |       |
| 計                 | 20  |      | 19  | 1   | 7    | 1     | 9      | 1           | 2        | 70  | 3.5 | 2      | 5  | 12   | 1  |    |       |



【特記事項】

# 1 人を創り、地域力を高めるまちづくり

## 1-3 国際・国内交流の推進


### 【指標】

| 指 標 名              | 策定時 |    | 前期 (H30) | 前期 (H30)<br>【達成見込】 | 中期 (H34) | 後期 (H38) |
|--------------------|-----|----|----------|--------------------|----------|----------|
| 友好姉妹都市との<br>交流機会回数 | H26 | 2回 | 3回       | 1回                 | 4回       | 4回       |


### 【評価】

| 施 策 名 称    | 事業<br>数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     |     | 今後の方向性 |    |      |    |    |       |
|------------|---------|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|-----|--------|----|------|----|----|-------|
|            |         | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値 | 拡充     | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 国際交流の推進  | 2       |      | 2   |     |      |       | 1      |             | 1        | 4   | 2.0 |        | 1  | 1    |    |    |       |
| ② 国内交流の推進  | 1       |      | 1   |     |      |       | 1      |             |          | 3   | 3.0 | 1      |    |      |    |    |       |
| ③ 移住・定住の推進 | 1       |      | 1   |     |      |       | 1      |             |          | 3   | 3.0 | 1      |    |      |    |    |       |
| 計          | 4       |      | 4   |     |      |       | 3      |             | 1        | 10  | 2.5 | 2      | 1  | 1    |    |    |       |


進捗状況



達成度



今後の方向性



### 【特記事項】

# 1 人を創り、地域力を高めるまちづくり

## 1-4 地域の安全対策の充実

### 【指標】


| 指 標 名    | 策定時 |     | 前期 (H30) | 前期 (H30)<br>【達成見込】 | 中期 (H34) | 後期 (H38) |
|----------|-----|-----|----------|--------------------|----------|----------|
| 交通事故発生件数 | H26 | 36件 | 35件      | 30件                | 30件      | 25件      |

### 【評価】


【計画】

| 施 策 名 称     | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     | 今後の方向性 |    |    |      |    |    |          |
|-------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|--------|----|----|------|----|----|----------|
|             |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値    | 拡充 | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止<br>廃止 |
| ① 交通安全施設の整備 | 3   |      | 3   |     |      |       | 3      |             |          | 9   | 3.0    |    |    | 3    |    |    |          |
| ② 交通安全活動の推進 | 4   |      | 4   |     | 3    | 1     |        |             |          | 19  | 4.8    |    |    | 4    |    |    |          |
| ③ 防犯対策の推進   | 2   |      | 2   |     | 1    | 1     |        |             |          | 9   | 4.5    |    |    | 2    |    |    |          |
| ④ 犯罪を防ぐ環境整備 | 1   |      | 1   |     |      | 1     |        |             |          | 4   | 4.0    |    |    | 1    |    |    |          |
| 計           | 10  |      | 10  |     | 4    | 3     | 3      |             |          | 41  | 4.1    |    |    | 10   |    |    |          |


進捗状況



達成度



今後の方向性



### 【特記事項】

# 1 人を創り、地域力を高めるまちづくり

## 1-5 公共交通の充実

### 【指標】

| 指 標 名                                  | 策定時 |         | 前期 (H30) | 前期 (H30)<br>【達成見込】 | 中期 (H34) | 後期 (H38) |
|----------------------------------------|-----|---------|----------|--------------------|----------|----------|
| バス利用者数<br>(市内循環線、美幌<br>高校線、乗合タク<br>シー) | H26 | 33,968人 | 37,000人  | 34,000人            | 37,000人  | 37,000人  |


### 【評価】

| 施 策 名 称         | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     | 今後の方向性 |    |    |      |    |    |       |
|-----------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|--------|----|----|------|----|----|-------|
|                 |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値    | 拡充 | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 総合的な公共交通体系の構築 | 1   |      | 1   |     |      | 1     |        |             |          | 4   | 4.0    |    |    | 1    |    |    |       |
| ② 鉄道の充実・確保      | 2   |      | 2   |     |      |       |        | 2           |          | 4   | 2.0    |    |    | 2    |    |    |       |
| ③ バス路線の充実       | 4   |      | 4   |     |      | 2     | 2      |             |          | 14  | 3.5    |    |    | 4    |    |    |       |
| ④ 乗合タクシーの利用促進   | 1   |      | 1   |     |      | 1     |        |             |          | 4   | 4.0    |    |    | 1    |    |    |       |
| ⑤ 女満別空港の利便性向上   | 3   |      | 3   |     |      |       | 3      |             |          | 9   | 3.0    |    | 1  | 2    |    |    |       |
| 計               | 11  |      | 11  |     |      | 4     | 5      | 2           |          | 35  | 3.2    |    | 1  | 10   |    |    |       |


進捗状況



達成度



今後の方向性



### 【特記事項】

# 1 人を創り、地域力を高めるまちづくり

## 1-6 地域の情報化の推進


### 【指標】

| 指 標 名        | 策定時 |         | 前期 (H30) | 前期 (H30)<br>【達成見込】 | 中期 (H34) | 後期 (H38) |
|--------------|-----|---------|----------|--------------------|----------|----------|
| オンライン申請・届出件数 | H25 | 12,602件 | 13,000件  | 13,000件            | 13,500件  | 14,000件  |


### 【評価】

| 施 策 名 称     | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     |     | 今後の方向性 |    |      |    |    |       |
|-------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|-----|--------|----|------|----|----|-------|
|             |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値 | 拡充     | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 情報化の基盤整備  | 1   |      |     | 1   |      |       |        |             | 1        | 1   | 1.0 |        | 1  |      |    |    |       |
| ② 情報通信の活用推進 | 3   |      | 3   |     |      |       | 3      |             |          | 9   | 3.0 |        |    | 3    |    |    |       |
| 計           | 4   |      | 3   | 1   |      |       | 3      |             | 1        | 10  | 2.5 |        | 1  | 3    |    |    |       |


進捗状況



達成度



今後の方向性



### 【特記事項】

# 1 人を創り、地域力を高めるまちづくり




## 1-7 防災体制の強化

### 【指標】

| 指 標 名      | 策定時 |     | 前期 (H30) | 前期 (H30)<br>【達成見込】 | 中期 (H34) | 後期 (H38) |
|------------|-----|-----|----------|--------------------|----------|----------|
| 自主防災組織の結成率 | H27 | 61% | 70%      | 85%                | 85%      | 100%     |
| 防災資機材備蓄率   | H27 | 92% | 100%     | 76%                | 100%     | 100%     |

### 【評価】

| 施 策 名 称      | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     | 今後の方向性 |    |    |      |    |       |
|--------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|--------|----|----|------|----|-------|
|              |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値    | 拡充 | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合・休止 |
| ① 防災体制の充実、強化 | 7   |      | 7   |     | 7    |       |        |             |          | 35  | 5.0    | 1  |    | 6    |    |       |
| ② 自助的活動の促進   | 2   |      | 2   |     | 2    |       |        |             |          | 10  | 5.0    |    |    | 2    |    |       |
| 計            | 9   |      | 9   |     | 9    |       |        |             |          | 45  | 5.0    | 1  |    | 8    |    |       |



### 【特記事項】

# 1 人を創り、地域力を高めるまちづくり




## 1-8 消防・救急体制の強化

### 【指標】

| 指 標 名                           | 策定時 |        | 前期 (H30) | 前期 (H30)<br>【達成見込】 | 中期 (H34) | 後期 (H38) |
|---------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|----------|----------|
| 住宅用火災警報器設置率                     | H26 | 81.57% | 85%      | 82%                | 90.0%    | 95.0%    |
| 救命に関する講習会の修了者数<br>(年間受講者数。更新含む) | H26 | 365人   | 300人     | 400%               | 300人     | 300人     |

### 【評価】

| 施 策 名 称          | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     | 今後の方向性 |    |    |      |    |    |       |
|------------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|--------|----|----|------|----|----|-------|
|                  |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値    | 拡充 | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 常備消防体制の充実      | 5   |      | 5   |     | 5    |       |        |             |          | 25  | 5.0    | 1  |    | 4    |    |    |       |
| ② 火災予防広報活動の推進    | 2   |      | 2   |     | 2    |       |        |             |          | 10  | 5.0    |    |    | 2    |    |    |       |
| ③ 消防団の充実         | 4   | 1    | 2   | 1   | 3    |       |        |             | 1        | 16  | 4.0    |    |    | 3    |    |    | 1     |
| ④ 救急体制の強化        | 1   |      |     | 1   |      |       |        |             | 1        | 1   | 1.0    |    |    | 1    |    |    |       |
| ⑤ 救命に関する技術や知識の普及 | 1   |      | 1   |     | 1    |       |        |             |          | 5   | 5.0    |    |    | 1    |    |    |       |
| ⑥ 消防施設の整備        | 1   |      | 1   |     |      |       | 1      |             |          | 3   | 3.0    | 1  |    |      |    |    |       |
| 計                | 14  | 1    | 11  | 2   | 11   |       | 1      |             | 2        | 60  | 4.3    | 2  |    | 11   |    |    | 1     |



### 【特記事項】



## 2 自然の美しさやくらしの安心を、みんなで護りあうまちづくり

### 2-1 地域福祉機能の充実


#### 【指標】

| 指 標 名     | 策定時 |     | 前期 (H30) | 前期 (H30)<br>【達成見込】 | 中期 (H34) | 後期 (H38) |
|-----------|-----|-----|----------|--------------------|----------|----------|
| 市民後見人養成者数 | H24 | 20人 | 23人      | 23人                | 26人      | 30人      |


#### 【評価】

| 施 策 名 称               | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     |     | 今後の方向性 |    |      |    |    |       |
|-----------------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|-----|--------|----|------|----|----|-------|
|                       |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値 | 拡充     | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 地域福祉活動の推進           | 4   |      | 4   |     | 4    |       |        |             |          | 20  | 5.0 |        |    | 4    |    |    |       |
| ② 利用者の視点に立った福祉サービスの提供 | 2   |      | 2   |     | 2    |       |        |             |          | 10  | 5.0 |        |    | 2    |    |    |       |
| ③ 低所得者への自立の支援         | 2   |      | 2   |     | 2    |       |        |             |          | 10  | 5.0 |        |    | 2    |    |    |       |
| 計                     | 8   |      | 8   |     | 8    |       |        |             |          | 40  | 5.0 |        |    | 8    |    |    |       |


進捗状況



達成度



今後の方向性



#### 【特記事項】

## 2 自然の美しさやくらしの安心を、みんなで護りあうまちづくり

### 2-2 高齢者福祉の充実

#### 【指標】

| 指 標 名             | 策定時 |        | 前期 (H30) | 前期 (H30)<br>【達成見込】 | 中期 (H34) | 後期 (H38) |
|-------------------|-----|--------|----------|--------------------|----------|----------|
| 認知症サポーター養成講座の受講者数 | H26 | 1,763人 | 2,000人   | 2,000人             | 2,320人   | 2,640人   |


#### 【評価】

| 施 策 名 称              | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     |     | 今後の方向性 |    |      |    |    |       |
|----------------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|-----|--------|----|------|----|----|-------|
|                      |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値 | 拡充     | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 高齢社会への対応           | 5   |      | 5   |     |      |       | 5      |             |          | 15  | 3.0 |        |    | 5    |    |    |       |
| ② 自立生活の支援            | 6   |      | 6   |     |      | 1     | 5      |             |          | 19  | 3.2 |        |    | 6    |    |    |       |
| ③ 権利擁護事業の促進          | 1   |      | 1   |     |      |       | 1      |             |          | 3   | 3.0 |        |    | 1    |    |    |       |
| ④ 地域包括支援センターの機能充実    | 1   |      | 1   |     |      | 1     |        |             |          | 4   | 4.0 |        |    | 1    |    |    |       |
| ⑤ 高齢者福祉施設の整備         | 4   |      | 4   |     |      |       | 3      | 1           |          | 11  | 2.8 |        |    | 4    |    |    |       |
| ⑥ 高齢者の社会参加、生きがい活動の促進 | 6   |      | 6   |     |      | 1     | 5      |             |          | 19  | 3.2 |        | 1  | 5    |    |    |       |
| ⑦ 介護保険事業の安定化         | 2   |      | 2   |     |      |       | 2      |             |          | 6   | 3.0 |        |    | 2    |    |    |       |
| 計                    | 25  |      | 25  |     |      | 3     | 21     | 1           |          | 77  | 3.1 |        | 1  | 24   |    |    |       |


進捗状況



達成度



今後の方向性



#### 【特記事項】

## 2 自然の美しさやくらしの安心を、みんなで護りあうまちづくり




### 2-3 障がい者福祉の充実

#### 【指標】

| 指 標 名             | 策定時 |      | 前期 (H30) | 前期 (H30)<br>【達成見込】 | 中期 (H34) | 後期 (H38) |
|-------------------|-----|------|----------|--------------------|----------|----------|
| 障害福祉サービス等<br>利用者数 | H26 | 366人 | 354人     | 432人               | 342人     | 330人     |
| 地域生活支援事業の<br>利用者数 | H26 | 128人 | 124人     | 170人               | 120人     | 115人     |

#### 【評価】

| 施 策 名 称               | 事業<br>数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     |     | 今後の方向性 |    |      |    |    |       |
|-----------------------|---------|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|-----|--------|----|------|----|----|-------|
|                       |         | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値 | 拡充     | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 障がい者福祉の推進体制の充実      | 3       |      | 3   |     | 1    | 1     | 1      |             |          | 12  | 4.0 |        |    | 3    |    |    |       |
| ② 障がい者の自立生活の支援        | 7       |      | 7   |     | 3    | 2     | 2      |             |          | 29  | 4.1 |        |    | 7    |    |    |       |
| ③ 障がい者福祉施設の整備         | 4       | 1    | 3   |     | 2    | 1     | 1      |             |          | 17  | 4.3 | 2      |    | 1    |    |    | 1     |
| ④ 障がい者の社会参加、生きがい活動の促進 | 1       |      | 1   |     |      |       | 1      |             |          | 3   | 3.0 | 1      |    |      |    |    |       |
| ⑤ 権利擁護事業の促進           | 2       |      | 2   |     |      |       | 1      | 1           |          | 5   | 2.5 | 1      |    | 1    |    |    |       |
| 計                     | 17      | 1    | 16  |     | 6    | 4     | 6      | 1           |          | 66  | 3.9 | 4      |    | 12   |    |    | 1     |



#### 【特記事項】

## 2 自然の美しさやくらしの安心を、みんなで護りあうまちづくり

### 2-4 子育て支援の充実


#### 【指標】

| 指 標 名             | 策定時 |         | 前期 (H30) | 前期 (H30)<br>【達成見込】 | 中期 (H34) | 後期 (H38) |
|-------------------|-----|---------|----------|--------------------|----------|----------|
| 子育て支援センター<br>利用者数 | H26 | 10,834人 | 9,435人   | 8,424人             | 8,715人   | 8,041人   |


#### 【評価】

| 施 策 名 称           | 事業<br>数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     |     | 今後の方向性 |    |      |    |    |       |
|-------------------|---------|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|-----|--------|----|------|----|----|-------|
|                   |         | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値 | 拡充     | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 次世代育成支援         | 3       |      | 3   |     | 1    | 1     | 1      |             |          | 12  | 4.0 |        | 1  | 2    |    |    |       |
| ② 子育てに関する相談・指導の充実 | 4       |      | 4   |     | 3    |       |        | 1           |          | 17  | 4.3 |        |    | 4    |    |    |       |
| ③ 保育園(所)の充実       | 4       |      | 4   |     | 3    |       |        | 1           |          | 17  | 4.3 | 1      |    | 3    |    |    |       |
| ④ 学童保育の充実         | 3       | 1    | 2   |     | 2    |       | 1      |             |          | 13  | 4.3 |        |    | 2    |    |    | 1     |
| ⑤ ひとり親福祉の充実       | 2       |      | 2   |     | 2    |       |        |             |          | 10  | 5.0 |        |    | 2    |    |    |       |
| ⑥ 母子保健の推進         | 5       |      | 5   |     |      | 4     | 1      |             |          | 19  | 3.8 | 1      |    | 4    |    |    |       |
| ⑦ 家庭における食育        | 1       |      | 1   |     |      | 1     |        |             |          | 4   | 4.0 |        |    | 1    |    |    |       |
| 計                 | 22      | 1    | 21  |     | 11   | 6     | 3      | 2           |          | 92  | 4.2 | 2      | 1  | 18   |    |    | 1     |


進捗状況



達成度



今後の方向性



#### 【特記事項】

## 2 自然の美しさやくらしの安心を、みんなで護りあうまちづくり

### 2-5 保健予防対策の推進

#### 【指標】


| 指 標 名                   | 策定時 |     | 前期 (H30) | 前期 (H30)<br>【達成見込】 | 中期 (H34) | 後期 (H38) |
|-------------------------|-----|-----|----------|--------------------|----------|----------|
| 健康教育実施回数<br>(概ね64歳以下対象) | H26 | 32回 | 35回      | 80回                | 35回      | 35回      |

#### 【評価】


【計画】

| 施 策 名 称           | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     | 今後の方向性 |    |    |      |    |    |       |
|-------------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|--------|----|----|------|----|----|-------|
|                   |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値    | 拡充 | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 総合的な保健体制の充実     | 3   |      | 3   |     | 2    | 1     |        |             |          | 14  | 4.7    |    |    | 3    |    |    |       |
| ② 保健予防、保健指導の推進    | 9   |      | 9   |     | 2    | 7     |        |             |          | 38  | 4.2    |    |    | 9    |    |    |       |
| ③ 介護予防の推進         | 1   |      | 1   |     |      | 1     |        |             |          | 4   | 4.0    |    |    | 1    |    |    |       |
| ④ 介護予防マネジメント体制の確立 | 1   |      | 1   |     |      |       | 1      |             |          | 3   | 3.0    |    |    | 1    |    |    |       |
| ⑤ 健康づくりの推進        | 5   |      | 5   |     |      | 3     | 2      |             |          | 18  | 3.6    |    |    | 5    |    |    |       |
| 計                 | 19  |      | 19  |     | 4    | 12    | 3      |             |          | 77  | 4.1    |    |    | 19   |    |    |       |


進捗状況



達成度



今後の方向性



#### 【特記事項】

## 2 自然の美しさやくらしの安心を、みんなで護りあうまちづくり

### 2-6 地域医療体制の充実

#### 【指標】

| 指 標 名 | 策定時 |     | 前期 (H30) | 前期 (H30)<br>【達成見込】 | 中期 (H34) | 後期 (H38) |
|-------|-----|-----|----------|--------------------|----------|----------|
| 医師数   | H27 | 10人 | 12人      | 10人                | 12人      | 12人      |
| 診療科数  | H27 | 10科 | 11科      | 12科                | 11科      | 11科      |


#### 【評価】

| 施 策 名 称                | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     |     | 今後の方向性 |    |      |    |    |       |
|------------------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|-----|--------|----|------|----|----|-------|
|                        |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値 | 拡充     | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 国民健康保険病院の充実          | 7   |      | 7   |     |      | 4     | 2      | 1           |          | 24  | 3.4 |        |    | 7    |    |    |       |
| ② 保健・医療・介護・福祉との連携強化    | 1   |      | 1   |     |      |       | 1      |             |          | 3   | 3.0 |        |    | 1    |    |    |       |
| ③ 広域医療体制の充実            | 1   |      | 1   |     |      | 1     |        |             |          | 4   | 4.0 |        |    | 1    |    |    |       |
| ④ 救急医療体制の充実            | 1   |      | 1   |     | 1    |       |        |             |          | 5   | 5.0 |        |    | 1    |    |    |       |
| ⑤ 医療従事者等の確保対策の推進       | 1   |      | 1   |     |      | 1     |        |             |          | 4   | 4.0 |        |    | 1    |    |    |       |
| ⑥ 医療、保健、介護、福祉ネットワークの確立 | 1   |      | 1   |     | 1    |       |        |             |          | 5   | 5.0 |        |    | 1    |    |    |       |
| 計                      | 12  |      | 12  |     | 2    | 6     | 3      | 1           |          | 45  | 3.8 |        |    | 12   |    |    |       |


進捗状況



達成度



今後の方向性



#### 【特記事項】

## 2 自然の美しさやくらしの安心を、みんなで護りあうまちづくり

### 2-7 生活環境保全・緑化活動の推進

#### 【指標】


| 指 標 名                  | 策定時 | 前期 (H30)            | 前期 (H30)<br>【達成見込】  | 中期 (H34)            | 後期 (H38)            |
|------------------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 町の事務事業に伴う<br>温室効果ガス排出量 | H25 | 8,002,938<br>kg-CO2 | 7,095,000<br>kg-CO2 | 8,077,417<br>kg-CO2 | 7,095,000<br>kg-CO2 |

#### 【評価】


【67画】

| 施 策 名 称              | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     | 今後の方向性 |    |    |      |    |    |       |
|----------------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|--------|----|----|------|----|----|-------|
|                      |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値    | 拡充 | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 環境共生に向けた総合的な取り組み   | 2   | 1    | 1   |     | 1    | 1     |        |             |          | 9   | 4.5    |    |    | 1    |    |    | 1     |
| ② 自然環境の保護            | 1   |      | 1   |     | 1    |       |        |             |          | 5   | 5.0    |    |    | 1    |    |    |       |
| ③ 公害の防止              | 1   |      | 1   |     | 1    |       |        |             |          | 5   | 5.0    |    |    | 1    |    |    |       |
| ④ 環境美化活動の推進          | 1   |      | 1   |     | 1    |       |        |             |          | 5   | 5.0    |    |    | 1    |    |    |       |
| ⑤ 不法投棄対策の推進          | 1   |      | 1   |     | 1    |       |        |             |          | 5   | 5.0    |    |    | 1    |    |    |       |
| ⑥ 花や緑による景観の向上及び緑化の推進 | 3   |      | 3   |     | 2    |       | 1      |             |          | 13  | 4.3    |    |    | 3    |    |    |       |
| ⑦ 霊園の維持管理            | 1   |      | 1   |     | 1    |       |        |             |          | 5   | 5.0    |    |    | 1    |    |    |       |
| ⑧ 火葬場施設整備事業          | 1   |      | 1   |     | 1    |       |        |             |          | 5   | 5.0    |    |    | 1    |    |    |       |
| 計                    | 11  | 1    | 10  |     | 9    | 1     | 1      |             |          | 52  | 4.7    |    |    | 10   |    |    | 1     |


進捗状況



達成度



今後の方向性



#### 【特記事項】

## 2 自然の美しさやくらしの安心を、みんなで護りあうまちづくり

### 2-8 ごみ処理、リサイクルの推進

#### 【指標】

| 指 標 名       | 策定時 |         | 前期 (H30) | 前期 (H30)<br>【達成見込】 | 中期 (H34) | 後期 (H38) |
|-------------|-----|---------|----------|--------------------|----------|----------|
| 廃棄物処理場埋立ごみ量 | H26 | 7,011トン | 6,460トン  | 7,700トン            | 6,299トン  | 6,137トン  |


#### 【評価】

| 施 策 名 称           | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     |     | 今後の方向性 |    |      |    |    |       |
|-------------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|-----|--------|----|------|----|----|-------|
|                   |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値 | 拡充     | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① ごみ処理体制の充実       | 4   |      | 4   |     | 2    | 2     |        |             |          | 18  | 4.5 |        |    | 4    |    |    |       |
| ② ごみの減量化とリサイクルの推進 | 2   |      | 2   |     | 1    | 1     |        |             |          | 9   | 4.5 |        |    | 2    |    |    |       |
| 計                 | 6   |      | 6   |     | 3    | 3     |        |             |          | 27  | 4.5 |        |    | 6    |    |    |       |


進捗状況



達成度



今後の方向性



#### 【特記事項】



## 2 自然の美しさやくらしの安心を、みんなで護りあうまちづくり

### 2-9 社会保障による支援

#### 【指標】

| 指 標 名          | 策定時 |          | 前期 (H30) | 前期 (H30)<br>【達成見込】 | 中期 (H34) | 後期 (H38) |
|----------------|-----|----------|----------|--------------------|----------|----------|
| 国民健康保険1人当たり給付費 | H25 | 297,662円 | 294,685円 | 339,050円           | 291,738円 | 288,821円 |


#### 【評価】

| 施 策 名 称       | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     |     | 今後の方向性 |    |      |    |    |       |
|---------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|-----|--------|----|------|----|----|-------|
|               |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値 | 拡充     | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 国民健康保険事業の推進 | 2   |      | 2   |     | 1    |       | 1      |             |          | 8   | 4.0 | 1      |    | 1    |    |    |       |
| ② 高齢者医療制度の推進  | 1   |      | 1   |     | 1    |       |        |             |          | 5   | 5.0 |        |    | 1    |    |    |       |
| 計             | 3   |      | 3   |     | 2    |       | 1      |             |          | 13  | 4.3 | 1      |    | 2    |    |    |       |


進捗状況



達成度



今後の方向性



#### 【特記事項】

### 3 まちの資源や持ち味を、活力に換えていくまちづくり




#### 3-1 雇用の拡大、安定

##### 【指標】

| 指 標 名                    | 策定時 |      | 前期 (H30) | 前期 (H30)<br>【達成見込】 | 中期 (H34) | 後期 (H38) |
|--------------------------|-----|------|----------|--------------------|----------|----------|
| 町内に進出した企業数<br>(指定管理者等含む) | H26 | 0社   | 1社       | 0社                 | 2社       | 3社       |
| 季節労働者の動向<br>(通年雇用者数の増加)  | H25 | 579人 | 550人     | 430人               | 510人     | 480人     |

##### 【評価】

| 施 策 名 称               | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     |     | 今後の方向性 |    |      |    |    |       |
|-----------------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|-----|--------|----|------|----|----|-------|
|                       |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値 | 拡充     | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 企業誘致の推進             | 2   |      | 2   |     |      |       |        |             | 2        | 2   | 1.0 |        |    | 2    |    |    |       |
| ② 地元企業の育成             | 2   |      | 2   |     | 1    | 1     |        |             |          | 9   | 4.5 |        |    | 2    |    |    |       |
| ③ 雇用、労働対策の推進          | 3   |      | 3   |     | 2    |       |        |             | 1        | 11  | 3.7 |        |    | 3    |    |    |       |
| ④ (人材)登録制度による雇用促進支援   | 1   | 1    |     |     |      |       |        |             | 1        | 1   | 1.0 |        |    |      |    |    | 1     |
| ⑤ 起業や新たな事業化、販路拡大の促進   | 3   |      | 3   |     | 1    |       | 2      |             |          | 11  | 3.7 |        |    | 3    |    |    |       |
| ⑥ 地域資源を活用し、若者の雇用の場を創出 | 1   |      | 1   |     |      |       | 1      |             |          | 3   | 3.0 |        |    | 1    |    |    |       |
| 計                     | 12  | 1    | 11  |     | 4    | 1     | 3      |             | 4        | 37  | 3.1 |        |    | 11   |    |    | 1     |



##### 【特記事項】

### 3 まちの資源や持ち味を、活力に換えていくまちづくり




#### 3-2 農業の振興

##### 【指標】

| 指 標 名                | 策定時                   |          | 前期（H30）  | 前期（H30）<br>【達成見込】 | 中期（H34）  | 後期（H38）   |
|----------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|----------|-----------|
| 農畜産物販売実績額            | H20～<br>H26<br>(7中5年) | 9,747百万円 | 9,830百万円 | 11,185百万円         | 9,915百万円 | 10,000百万円 |
| 新規就農者数<br>(新規農業従事者含) | H26                   | 3人       | 3人       | 4人                | 4人       | 5人        |

##### 【評価】

| 施 策 名 称            | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     |     | 今後の方向性 |    |      |    |    |       |
|--------------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|-----|--------|----|------|----|----|-------|
|                    |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値 | 拡充     | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 農業生産環境の保全・整備     | 6   | 1    | 5   |     | 1    |       | 5      |             |          | 20  | 3.3 |        |    | 5    |    |    | 1     |
| ② 担い手の育成確保と生産性の向上  | 11  |      | 11  |     |      |       | 10     | 1           |          | 32  | 2.9 |        |    | 11   |    |    |       |
| ③ 新たな農業の展開         | 4   |      | 4   |     |      |       | 4      |             |          | 12  | 3.0 |        |    | 4    |    |    |       |
| ④ 食の安全・安心対策の推進     | 2   |      | 2   |     |      |       | 1      | 1           |          | 5   | 2.5 |        |    | 2    |    |    |       |
| ⑤ 畜産の振興            | 6   |      | 6   |     |      |       | 5      | 1           |          | 17  | 2.8 |        |    | 4    | 1  |    | 1     |
| ⑥ 農業地域の土地利用        | 1   |      | 1   |     |      |       | 1      |             |          | 3   | 3.0 |        |    | 1    |    |    |       |
| ⑦ 生産基盤の保全・整備       | 19  | 1    | 18  |     | 19   |       |        |             |          | 95  | 5.0 |        |    | 18   |    |    | 1     |
| ⑧ 環境共生に向けた総合的な取り組み | 1   |      | 1   |     |      |       | 1      |             |          | 3   | 3.0 |        |    | 1    |    |    |       |
| 計                  | 50  | 2    | 48  |     | 20   |       | 27     | 3           |          | 187 | 3.7 |        |    | 46   | 1  |    | 3     |



##### 【特記事項】

### 3 まちの資源や持ち味を、活力に換えていくまちづくり

#### 3-3 林業の振興

##### 【指標】


| 指 標 名         | 策定時 |         | 前期 (H30) | 前期 (H30)<br>【達成見込】 | 中期 (H34) | 後期 (H38) |
|---------------|-----|---------|----------|--------------------|----------|----------|
| 町内における認証材の出荷量 | H26 | 3,756m3 | 6,000m3  | 5,855m3            | 6,000m3  | 6,000m3  |

##### 【評価】


【計画】

| 施 策 名 称         | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     | 今後の方向性 |    |    |      |    |    |       |
|-----------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|--------|----|----|------|----|----|-------|
|                 |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値    | 拡充 | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 森林の整備         | 3   |      | 3   |     | 1    |       |        | 2           |          | 9   | 3.0    |    |    | 3    |    |    |       |
| ② 付加価値の向上       | 3   |      | 3   |     | 1    | 1     | 1      |             |          | 12  | 4.0    | 1  |    | 2    |    |    |       |
| ③ 経営の近代化・効率化の推進 | 2   |      | 2   |     | 2    |       |        |             |          | 10  | 5.0    |    |    | 2    |    |    |       |
| ④ 森林の有効活用       | 2   |      | 2   |     | 2    |       |        |             |          | 10  | 5.0    | 2  |    |      |    |    |       |
| ⑤ 木質バイオマスの普及促進  | 1   |      | 1   |     |      |       | 1      |             |          | 3   | 3.0    |    |    | 1    |    |    |       |
| 計               | 11  |      | 11  |     | 6    | 1     | 2      | 2           |          | 44  | 4.0    | 3  |    | 8    |    |    |       |


進捗状況



達成度



今後の方向性



##### 【特記事項】

### 3 まちの資源や持ち味を、活力に換えていくまちづくり

#### 3-4 新エネルギーの推進




##### 【指標】

| 指 標 名           | 策定時 |      | 前期（H30） | 前期（H30）<br>【達成見込】 | 中期（H34） | 後期（H38） |
|-----------------|-----|------|---------|-------------------|---------|---------|
| 住宅用太陽光発電設備の設置件数 | H26 | 206件 | 270件    | 264件              | 330件    | 370件    |

##### 【評価】

【67画】

| 施 策 名 称            | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     | 今後の方向性 |    |    |      |    |    |       |
|--------------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|--------|----|----|------|----|----|-------|
|                    |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値    | 拡充 | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 環境共生に向けた総合的な取り組み | 3   | 1    | 2   |     | 3    |       |        |             |          | 15  | 5.0    |    |    |      | 2  |    | 1     |
| 計                  | 3   | 1    | 2   |     | 3    |       |        |             |          | 15  | 5.0    |    |    |      | 2  |    | 1     |



##### 【特記事項】

### 3 まちの資源や持ち味を、活力に換えていくまちづくり

#### 3-5 商工業の振興


##### 【指標】

| 指 標 名 | 策定時 |    | 前期 (H30) | 前期 (H30)<br>【達成見込】 | 中期 (H34) | 後期 (H38) |
|-------|-----|----|----------|--------------------|----------|----------|
| 起業家件数 | H26 | 0件 | 10件      | 13件                | 15件      | 20件      |


##### 【評価】

| 施 策 名 称          | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     |     | 今後の方向性 |    |      |    |    |       |
|------------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|-----|--------|----|------|----|----|-------|
|                  |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値 | 拡充     | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 経営基盤の強化、経営の近代化 | 4   |      | 4   |     | 4    |       |        |             |          | 20  | 5.0 |        |    | 4    |    |    |       |
| ② 商店街の魅力向上       | 11  | 2    | 9   |     | 5    | 1     | 2      | 3           |          | 41  | 3.7 |        |    | 9    |    |    | 2     |
| ③ 工業の振興          | 4   |      | 4   |     | 1    |       | 2      |             | 1        | 12  | 3.0 |        |    | 4    |    |    |       |
| 計                | 19  | 2    | 17  |     | 10   | 1     | 4      | 3           | 1        | 73  | 3.8 |        |    | 17   |    |    | 2     |


進捗状況



達成度



今後の方向性



##### 【特記事項】

### 3 まちの資源や持ち味を、活力に換えていくまちづくり




#### 3-6 観光の振興

##### 【指標】

| 指 標 名  | 策定時 |          | 前期（H30）  | 前期（H30）<br>【達成見込】 | 中期（H34）  | 後期（H38）  |
|--------|-----|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| 観光入込客数 | H26 | 765,530人 | 790,000人 | 750,000人          | 820,000人 | 850,000人 |

##### 【評価】

| 施 策 名 称             | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     |     | 今後の方向性 |    |      |    |    |       |
|---------------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|-----|--------|----|------|----|----|-------|
|                     |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値 | 拡充     | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 総合的な推進体制、ビジョンの確立  | 4   |      | 4   |     |      | 3     | 1      |             |          | 15  | 3.8 | 2      |    | 2    |    |    |       |
| ② 既存施設や観光資源の保全、有効活用 | 7   |      | 6   | 1   |      |       | 5      | 1           | 1        | 18  | 2.6 | 1      |    | 5    |    |    | 1     |
| ③ 観光情報の提供、サービスの向上   | 5   |      | 5   |     |      |       | 4      | 1           |          | 14  | 2.8 | 3      |    | 2    |    |    |       |
| ④ 観光イベントの魅力向上       | 1   |      | 1   |     |      |       | 1      |             |          | 3   | 3.0 | 1      |    |      |    |    |       |
| 計                   | 17  |      | 16  | 1   |      | 3     | 11     | 2           | 1        | 50  | 2.9 | 7      |    | 9    |    |    | 1     |



##### 【特記事項】

### 3 まちの資源や持ち味を、活力に換えていくまちづくり

#### 3-7 地域特産品の振興

##### 【指標】

| 指 標 名             | 策定時 |    | 前期 (H30) | 前期 (H30)<br>【達成見込】 | 中期 (H34) | 後期 (H38) |
|-------------------|-----|----|----------|--------------------|----------|----------|
| 新たな特産品などの<br>開発件数 | H26 | 1件 | 3件       | 2件                 | 5件       | 7件       |

注) 目標値は累計


##### 【評価】

| 施 策 名 称       | 事業<br>数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     |     | 今後の方向性 |    |      |    |    |       |
|---------------|---------|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|-----|--------|----|------|----|----|-------|
|               |         | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値 | 拡充     | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 地域特産品の開発・育成 | 2       |      | 2   |     |      |       | 2      |             |          | 6   | 3.0 | 2      |    |      |    |    |       |
| ② 地域特産品のPR・販売 | 3       |      | 3   |     |      | 1     | 2      |             |          | 10  | 3.3 |        |    | 3    |    |    |       |
| 計             | 5       |      | 5   |     |      | 1     | 4      |             |          | 16  | 3.2 | 2      |    | 3    |    |    |       |


進捗状況



達成度



今後の方向性



##### 【特記事項】



### 3 まちの資源や持ち味を、活力に換えていくまちづくり

#### 3-8 消費者保護の充実


##### 【指標】

| 指 標 名    | 策定時 |      | 前期（H30） | 前期（H30）<br>【達成見込】 | 中期（H34） | 後期（H38） |
|----------|-----|------|---------|-------------------|---------|---------|
| 消費生活相談件数 | H26 | 121件 | 110件    | 130件              | 100件    | 90件     |


##### 【評価】

| 施 策 名 称  | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     |     | 今後の方向性 |    |      |    |    |       |
|----------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|-----|--------|----|------|----|----|-------|
|          |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値 | 拡充     | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 消費者の保護 | 3   | 1    | 2   |     | 1    | 1     | 1      |             |          | 12  | 4.0 |        |    | 2    |    |    | 1     |
| 計        | 3   | 1    | 2   |     | 1    | 1     | 1      |             |          | 12  | 4.0 |        |    | 2    |    |    | 1     |


進捗状況



達成度



今後の方向性



##### 【特記事項】

#### 4 住みやすく、人が集まる基盤をつくるまちづくり

##### 4-1 道路網の整備


###### 【指標】

| 指 標 名          | 策定時 |        | 前期 (H30) | 前期 (H30)<br>【達成見込】 | 中期 (H34) | 後期 (H38) |
|----------------|-----|--------|----------|--------------------|----------|----------|
| 都市計画区域内町道の舗装化率 | H26 | 95.98% | 96.1%    | 96.0%              | 96.4%    | 96.7%    |


###### 【評価】

| 施 策 名 称              | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     |     | 今後の方向性 |    |      |    |    |       |
|----------------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|-----|--------|----|------|----|----|-------|
|                      |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値 | 拡充     | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 国道・道道の整備           | 4   |      | 4   |     |      |       | 4      |             |          | 12  | 3.0 |        |    | 4    |    |    |       |
| ② 町道の整備              | 11  | 1    | 10  |     |      |       | 10     |             | 1        | 31  | 2.8 |        |    | 10   |    |    | 1     |
| ③ 国道、道道、町道等道路網の整備、促進 | 2   |      | 2   |     |      |       | 2      |             |          | 6   | 3.0 |        |    | 2    |    |    |       |
| 計                    | 17  | 1    | 16  |     |      |       | 16     |             | 1        | 49  | 2.9 |        |    | 16   |    |    | 1     |


進捗状況



達成度



今後の方向性



###### 【特記事項】

#### 4 住みやすく、人が集まる基盤をつくるまちづくり

##### 4-2 除排雪体制の充実

###### 【指標】


| 指 標 名        | 策定時 |       | 前期 (H30) | 前期 (H30)<br>【達成見込】 | 中期 (H34) | 後期 (H38) |
|--------------|-----|-------|----------|--------------------|----------|----------|
| 除雪延長距離(歩道含む) | H26 | 437km | 437.5km  | 437km              | 438km    | 438.5km  |

###### 【評価】


【計画】

| 施 策 名 称      | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     | 今後の方向性 |    |    |      |    |    |       |
|--------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|--------|----|----|------|----|----|-------|
|              |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値    | 拡充 | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 除雪体制の充実    | 7   |      | 7   |     |      |       | 7      |             |          | 21  | 3.0    | 3  |    | 4    |    |    |       |
| ② 降雪による事故防止  | 2   |      | 2   |     |      |       | 2      |             |          | 6   | 3.0    |    |    | 2    |    |    |       |
| ③ 雪による交通安全対策 | 2   |      | 2   |     |      | 1     | 1      |             |          | 7   | 3.5    |    |    | 2    |    |    |       |
| ④ 除雪活動       | 4   |      | 4   |     | 1    |       | 3      |             |          | 14  | 3.5    | 1  |    | 3    |    |    |       |
| ⑤ 排雪活動       | 1   |      | 1   |     |      |       | 1      |             |          | 3   | 3.0    |    |    | 1    |    |    |       |
| 計            | 16  |      | 16  |     | 1    | 1     | 14     |             |          | 51  | 3.2    | 4  |    | 12   |    |    |       |


進捗状況



達成度



今後の方向性



###### 【特記事項】

#### 4 住みやすく、人が集まる基盤をつくるまちづくり




##### 4-3 治山・治水対策の推進

###### 【指標】

| 指 標 名  | 策定時 |       | 前期 (H30) | 前期 (H30)<br>【達成見込】 | 中期 (H34) | 後期 (H38) |
|--------|-----|-------|----------|--------------------|----------|----------|
| 河川改修延長 | H26 | 129km | 130km    | 129km              | 131km    | 132km    |

###### 【評価】

| 施 策 名 称   | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     |     | 今後の方向性 |    |      |    |    |       |
|-----------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|-----|--------|----|------|----|----|-------|
|           |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値 | 拡充     | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 治水対策の推進 | 3   |      | 3   |     |      | 1     | 2      |             |          | 10  | 3.3 |        |    | 3    |    |    |       |
| ② 河川整備    | 6   |      | 6   |     | 1    |       | 3      | 2           |          | 18  | 3.0 |        |    | 6    |    |    |       |
| ③ 治山対策の推進 | 3   |      | 2   | 1   | 2    |       |        |             | 1        | 11  | 3.7 |        |    | 3    |    |    |       |
| 計         | 12  |      | 11  | 1   | 3    | 1     | 5      | 2           | 1        | 39  | 3.3 |        |    | 12   |    |    |       |



###### 【特記事項】

#### 4 住みやすく、人が集まる基盤をつくるまちづくり

##### 4-4 住みやすく美しい市街地機能の向上

###### 【指標】


| 指 標 名                 | 策定時 |    | 前期 (H30) | 前期 (H30)<br>【達成見込】 | 中期 (H34) | 後期 (H38) |
|-----------------------|-----|----|----------|--------------------|----------|----------|
| ユニバーサルデザインによる案内看板設置件数 | H26 | O社 | 3件       | 0件                 | 6件       | 9件       |

###### 【評価】


【6十四】

| 施 策 名 称             | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     | 今後の方向性 |    |    |      |    |    |       |
|---------------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|--------|----|----|------|----|----|-------|
|                     |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値    | 拡充 | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 計画的な土地利用の推進       | 1   |      | 1   |     |      | 1     |        |             |          | 4   | 4.0    |    |    | 1    |    |    |       |
| ② 適正な土地利用の確保        | 1   |      | 1   |     |      |       | 1      |             |          | 3   | 3.0    |    |    | 1    |    |    |       |
| ③ 市街地における土地利用の推進    | 2   |      | 2   |     |      |       | 2      |             |          | 6   | 3.0    |    |    | 2    |    |    |       |
| ④ 市街地の再整備           | 2   |      |     | 2   |      |       |        |             | 2        | 2   | 1.0    |    |    | 1    |    | 1  |       |
| ⑤ 市街地の保全            | 1   |      | 1   |     |      |       | 1      |             |          | 3   | 3.0    |    |    | 1    |    |    |       |
| ⑥ 誰もが利用しやすい施設・設備づくり | 2   |      | 2   |     |      |       | 2      |             |          | 6   | 3.0    |    |    | 2    |    |    |       |
| 計                   | 9   |      | 7   | 2   |      | 1     | 6      |             | 2        | 24  | 2.7    |    |    | 8    |    | 1  |       |


進捗状況



達成度



今後の方向性



###### 【特記事項】

#### 4 住みやすく、人が集まる基盤をつくるまちづくり




##### 4-5 公園、緑地の整備

###### 【指標】

| 指 標 名  | 策定時 |         | 前期 (H30) | 前期 (H30)<br>【達成見込】 | 中期 (H34) | 後期 (H38) |
|--------|-----|---------|----------|--------------------|----------|----------|
| 都市公園面積 | H26 | 93.45ha | 94ha     | 94ha               | 94ha     | 94ha     |

###### 【評価】

| 施 策 名 称         | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     |     | 今後の方向性 |    |      |    |    |       |
|-----------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|-----|--------|----|------|----|----|-------|
|                 |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値 | 拡充     | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 公園や緑地の整備、維持管理 | 4   | 1    | 3   |     |      | 1     | 3      |             |          | 13  | 3.3 |        |    | 3    |    | 1  |       |
| 計               | 4   | 1    | 3   |     |      | 1     | 3      |             |          | 13  | 3.3 |        |    | 3    |    | 1  |       |



###### 【特記事項】

#### 4 住みやすく、人が集まる基盤をつくるまちづくり




##### 4-6 住宅環境の整備

###### 【指標】

| 指 標 名      | 策定時 |                     | 前期 (H30) | 前期 (H30)<br>【達成見込】 | 中期 (H34) | 後期 (H38) |
|------------|-----|---------------------|----------|--------------------|----------|----------|
| 公営住宅の長寿命化率 | H27 | 18.8%<br>420戸(480戸) | 23.6%    | 20.0%              | 32.2%    | 38.4%    |

###### 【評価】

| 施 策 名 称        | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     |     | 今後の方向性 |    |      |    |    |       |
|----------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|-----|--------|----|------|----|----|-------|
|                |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値 | 拡充     | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 公営住宅の整備      | 2   |      | 2   |     |      |       | 2      |             |          | 6   | 3.0 |        |    | 2    |    |    |       |
| ② 民間住宅・宅地整備の推進 | 3   | 1    | 2   |     | 1    | 1     |        |             | 1        | 10  | 3.3 |        |    | 2    |    |    | 1     |
| ③ 空き家対策        | 3   |      | 2   | 1   |      | 1     | 1      | 1           |          | 9   | 3.0 | 1      |    |      |    | 2  |       |
| 計              | 8   | 1    | 6   | 1   | 1    | 2     | 3      | 1           | 1        | 25  | 3.1 | 1      |    | 4    |    | 2  | 1     |



###### 【特記事項】

#### 4 住みやすく、人が集まる基盤をつくるまちづくり

##### 4-7 上下水道の整備


###### 【指標】

| 指 標 名                        | 策定時  |       | 前期 (H30) | 前期 (H30)<br>【達成見込】 | 中期 (H34) | 後期 (H38) |
|------------------------------|------|-------|----------|--------------------|----------|----------|
| 水道有収率                        | H26末 | 92.2% | 93%      | 85.3%              | 93%      | 93%      |
| 生活排水施設の普及率<br>(下水道、個別排水処理施設) | H26  | 97.2% | 97.4%    | 97.4%              | 97.5%    | 97.6%    |


###### 【評価】

| 施 策 名 称             | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     |     | 今後の方向性 |    |      |    |    |       |
|---------------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|-----|--------|----|------|----|----|-------|
|                     |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値 | 拡充     | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 水資源の確保            | 3   |      | 2   | 1   |      |       | 3      |             |          | 9   | 3.0 |        |    | 3    |    |    |       |
| ② 水道の整備             | 4   |      | 3   | 1   |      |       | 3      |             | 1        | 10  | 2.5 | 2      |    | 2    |    |    |       |
| ③ 水道事業の推進           | 1   |      | 1   |     |      |       | 1      |             |          | 3   | 3.0 |        |    |      | 1  |    |       |
| ④ 下水道事業の継続性の確保      | 4   |      | 4   |     | 4    |       |        |             |          | 20  | 5.0 |        |    | 4    |    |    |       |
| ⑤ 下水道事業の推進          | 1   |      | 1   |     |      |       | 1      |             |          | 3   | 3.0 |        |    | 1    |    |    |       |
| ⑥ 合併処理浄化槽の設置促進と維持管理 | 2   |      | 2   |     |      |       | 1      | 1           |          | 5   | 2.5 |        |    | 2    |    |    |       |
| ⑦ 汚泥処理の推進           | 2   |      | 2   |     | 1    |       |        | 1           |          | 7   | 3.5 |        |    | 1    |    | 1  |       |
| 計                   | 17  |      | 15  | 2   | 5    |       | 9      | 2           | 1        | 57  | 3.4 | 2      |    | 13   | 1  | 1  |       |


進捗状況



達成度



今後の方向性



###### 【特記事項】



## 5 夢を育む体験！あたたかい人をつくるまちづくり

### 5-1 幼稚園、学校教育の充実


#### 【指標】

| 指 標 名                               | 策定時 |       | 前期（H30） | 前期（H30）<br>【達成見込】 | 中期（H34） | 後期（H38） |
|-------------------------------------|-----|-------|---------|-------------------|---------|---------|
| 町内中学校卒業者の美幌<br>高等学校への入学割合           | H27 | 47.8% | 50.0%   | 40.8%             | 55.0%   | 60.0%   |
| 小学校における町独自の<br>少人数学級の編制・教員<br>配置充足率 | H27 | 100%  | 100%    | 100.0%            | 100%    | 100%    |


#### 【評価】

| 施 策 名 称         | 事業<br>数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     |     | 今後の方向性 |    |      |    |    |       |
|-----------------|---------|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|-----|--------|----|------|----|----|-------|
|                 |         | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値 | 拡充     | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 幼稚園の充実        | 2       |      | 2   |     | 2    |       |        |             |          | 10  | 5.0 |        |    | 2    |    |    |       |
| ② 小中学校の教育環境の充実  | 15      |      | 15  |     | 13   | 2     |        |             |          | 73  | 4.9 |        |    | 15   |    |    |       |
| ③ 小中学校の教育内容の充実  | 15      |      | 15  |     | 12   | 3     |        |             |          | 72  | 4.8 |        |    | 15   |    |    |       |
| ④ 小中学校における食育の推進 | 1       |      | 1   |     | 1    |       |        |             |          | 5   | 5.0 |        |    | 1    |    |    |       |
| ⑤ 高等学校教育の充実     | 1       |      | 1   |     | 1    |       |        |             |          | 5   | 5.0 |        | 1  |      |    |    |       |
| 計               | 34      |      | 34  |     | 29   | 5     |        |             |          | 165 | 4.9 |        | 1  | 33   |    |    |       |


進捗状況



達成度



今後の方向性



#### 【特記事項】

## 5 夢を育む体験！あたたかい人をつくるまちづくり

### 5-2 生涯学習の充実


#### 【指標】

| 指 標 名             | 策定時 |          | 前期（H30）  | 前期（H30）<br>【達成見込】 | 中期（H34）  | 後期（H38）  |
|-------------------|-----|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| マナビティーセンター登録サークル数 | H26 | 49サークル   | 50サークル   | 50サークル            | 52サークル   | 55サークル   |
| 町民会館利用率           | H26 | 42%      | 60%      | 60.0%             | 65%      | 70%      |
| 図書の貸出冊数           | H26 | 155,034冊 | 163,000冊 | 140,000冊          | 165,000冊 | 170,000冊 |
| 教室・講座開催数（博物館）     | H26 | 108回     | 100回     | 100回              | 100回     | 100回     |


#### 【評価】

| 施 策 名 称        | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     |     | 今後の方向性 |    |      |    |    |       |
|----------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|-----|--------|----|------|----|----|-------|
|                |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値 | 拡充     | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 生涯学習の推進体制の確立 | 4   |      | 4   |     |      | 1     | 3      |             |          | 13  | 3.3 |        |    | 4    |    |    |       |
| ② 生涯学習関連施設の整備  | 3   | 1    | 2   |     | 2    |       | 1      |             |          | 13  | 4.3 |        |    | 2    |    |    | 1     |
| ③ 生涯学習活動の促進    | 9   |      | 9   |     | 6    | 1     | 2      |             |          | 40  | 4.4 |        |    | 9    |    |    |       |
| ④ 図書館、読書活動の充実  | 4   | 1    | 3   |     | 2    | 1     | 1      |             |          | 17  | 4.3 |        |    | 3    |    |    | 1     |
| ⑤ 博物館の充実       | 4   |      | 4   |     |      | 2     | 2      |             |          | 14  | 3.5 |        |    | 4    |    |    |       |
| 計              | 24  | 2    | 22  |     | 10   | 5     | 9      |             |          | 97  | 4.0 |        |    | 22   |    |    | 2     |


進捗状況



達成度



今後の方向性



#### 【特記事項】

## 5 夢を育む体験！あたたかい人をつくるまちづくり

### 5-3 青少年の健全育成


#### 【指標】

| 指 標 名         | 策定時 |      | 前期 (H30) | 前期 (H30)<br>【達成見込】 | 中期 (H34) | 後期 (H38) |
|---------------|-----|------|----------|--------------------|----------|----------|
| 巡視活動参加者数      | H26 | 782名 | 800名     | 750名               | 820名     | 840名     |
| 家庭教育学級の保護者参加率 | H26 | 18%  | 20%      | 20%                | 22%      | 24%      |


#### 【評価】

| 施 策 名 称           | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     |     | 今後の方向性 |    |      |    |    |       |
|-------------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|-----|--------|----|------|----|----|-------|
|                   |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値 | 拡充     | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 青少年の健全育成推進体制の充実 | 2   |      | 2   |     |      |       | 2      |             |          | 6   | 3.0 |        |    | 2    |    |    |       |
| ② 青少年育成活動の充実      | 3   |      | 3   |     |      |       | 3      |             |          | 9   | 3.0 |        |    | 3    |    |    |       |
| 計                 | 5   |      | 5   |     |      |       | 5      |             |          | 15  | 3.0 |        |    | 5    |    |    |       |


進捗状況



達成度



今後の方向性



#### 【特記事項】

## 5 夢を育む体験！あたたかい人をつくるまちづくり

### 5-4 芸術、文化の振興


#### 【指標】

| 指 標 名      | 策定時 |     | 前期 (H30) | 前期 (H30)<br>【達成見込】 | 中期 (H34) | 後期 (H38) |
|------------|-----|-----|----------|--------------------|----------|----------|
| びほーる開催の催事数 | H26 | 62件 | 50件      | 58件                | 70件      | 75件      |
| 保全対象文化財数   | H26 | 4件  | 4件       | 4件                 | 4件       | 4件       |


#### 【評価】

| 施 策 名 称           | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     |     | 今後の方向性 |    |      |    |    |       |
|-------------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|-----|--------|----|------|----|----|-------|
|                   |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値 | 拡充     | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 芸術文化活動の促進       | 4   |      | 4   |     |      |       | 3      | 1           |          | 11  | 2.8 |        | 1  | 3    |    |    |       |
| ② 文化財や郷土資料等の保全、継承 | 4   |      | 4   |     |      | 1     | 2      | 1           |          | 12  | 3.0 |        | 1  | 3    |    |    |       |
| 計                 | 8   |      | 8   |     |      | 1     | 5      | 2           |          | 23  | 2.9 |        | 2  | 6    |    |    |       |


進捗状況



達成度



今後の方向性



#### 【特記事項】

## 5 夢を育む体験！あたたかい人をつくるまちづくり




### 5-5 スポーツの振興

#### 【指標】

| 指 標 名       | 策定時 |         | 前期（H30） | 前期（H30）<br>【達成見込】 | 中期（H34） | 後期（H38） |
|-------------|-----|---------|---------|-------------------|---------|---------|
| スポーツ施設の利用者数 | H26 | 71,987人 | 70,000人 | 50,000人           | 70,000人 | 70,000人 |

#### 【評価】

| 施 策 名 称        | 事業数 | 進捗状況 |     |     | 達成度  |       |        |             |          |     |     | 今後の方向性 |    |      |    |    |       |
|----------------|-----|------|-----|-----|------|-------|--------|-------------|----------|-----|-----|--------|----|------|----|----|-------|
|                |     | 完了   | 実施中 | 未実施 | 十分達成 | かなり達成 | ある程度達成 | あまり達成されていない | 達成されていない | 評点数 | 平均値 | 拡充     | 改善 | 現状維持 | 縮小 | 統合 | 休止・廃止 |
| ① 生涯スポーツの振興    | 4   |      | 3   | 1   |      |       | 3      |             | 1        | 10  | 2.5 |        |    | 4    |    |    |       |
| ② スポーツ施設の整備、活用 | 7   | 1    | 6   |     | 1    |       | 6      |             |          | 23  | 3.3 | 3      |    | 3    |    |    | 1     |
| ③ スポーツ活動の促進    | 3   |      | 3   |     |      |       | 3      |             |          | 9   | 3.0 |        |    | 3    |    |    |       |
| 計              | 14  | 1    | 12  | 1   | 1    |       | 12     |             | 1        | 42  | 3.0 | 3      |    | 10   |    |    | 1     |



#### 【特記事項】