

美幌版総合戦略の推進に向けたスケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
各担当部局		～5月下旬 総合戦略事業実績 提出			8月下旬 推進委員会からの 検証結果を配布	9月中旬 推進委員会からの 検証結果を踏まえての今後の展開を 明記	10月下旬 推進委員会及びPT からの意見を踏ま えた上で次年度の 予算要求に活かす		12月中旬 次年度予算へ反映		2月上旬 予算決定	
庁内 プロジェクト チーム	4月中旬 年間スケジュール の確認及び事業実 績報告依頼（～5 月下旬）		6月上中旬 事業実施結果の検 証（外部の人が見 て分かりづらい内 容はないかといっ た視点）			9月下旬 担当部局の回答を 元に、今後の改善 に向けた提案及び 施策KPIの進捗状況		11月上旬 担当部局の検討結 果を基に、次年度 の戦略事業を決定			2月下旬 総合戦略見直し案 及び各事業KPIの検 討・審査	
本部会議			6月下旬 PTの検証結果の審 査		8月下旬 推進委員会からの 検証結果を配布及 び議会に報告する 旨の了承			11月中旬 部局の結果及びPT からの見解を審査			2月下旬 総合戦略見直し案 審査	
推進委員会 (産官学金労言) (外部有識者兼務)		5月中下旬 新年度挨拶、国の 方向性等説明、懇 親会		7月上中旬 事業実施結果の検 証①	8月上中旬 事業実施結果の検 証②		10月中旬 施策KPIの進捗審 査、PTでの提案へ の意見	11月下旬 次年度戦略の事業 案及び施策KPIの見 直し案提示				3月中旬 総合戦略の改訂決 定
議会への報告			(6月下旬定例会)			美幌版総合戦略の 進捗状況の報告 (全員協議会など)			(12月上旬定例会)			(3月中下旬定例会)
地域再生計画の 承認	4月中～下旬 第1回		6月中～下旬 第2回（地方創生 交付金）			9月上～中旬 第3回		11月中～下旬 第4回（地方創生 交付金）		1月中～下旬 第5回		

○上記予定以外にも、必要に応じて各種会議を開催する。

○庁内プロジェクトチームをもっと活用し、総合戦略、地方創生に対する共有認識を持ちたい。

○交付金を活用した事業については、本部会議と推進委員会、議会への報告をタイミング見て入れていく。