

美幌版総合戦略の推進に向けて

|                                | 4月                             | 5月                      | 6月                                                | 7月                  | 8月                                           | 9月                                             | 10月                                                | 11月                                   | 12月               | 1月            | 2月                                 | 3月                |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|
| 各担当部局                          |                                | ～5月下旬<br>総合戦略事業実績<br>提出 |                                                   |                     | 8月下旬<br>推進委員会からの<br>検証結果を配布                  | 9月中旬<br>推進委員会からの<br>検証結果を踏まえての今後の展開を<br>明記     | 10月下旬<br>推進委員会及びPT<br>からの意見を踏まえた上で次年度の<br>予算要求に活かす |                                       | 12月中旬<br>次年度予算へ反映 |               | 2月上旬<br>予算決定                       |                   |
| 庁内<br>プロジェクト<br>チーム            |                                |                         | 6月上中旬<br>事業実施結果の検証（外部の人が見て<br>分かりづらい内容はないかといった視点） |                     |                                              | 9月下旬<br>担当部局の回答を元に、今後の改善<br>に向けた提案及び施策KPIの進捗状況 |                                                    | 11月上旬<br>担当部局の検討結果を基に、次年度の<br>戦略事業を決定 |                   |               | 2月下旬<br>総合戦略見直し案及び各事業KPIの<br>検討・審査 |                   |
| 本部会議                           |                                |                         | 6月下旬<br>PTの検証結果の審査                                |                     | 8月下旬<br>推進委員会からの<br>検証結果を配布及び議会に報告する<br>旨の了承 |                                                |                                                    | 11月中旬<br>部局の結果及びPTからの見解を<br>審査        |                   |               | 2月下旬<br>総合戦略見直し案<br>審査             |                   |
| 推進委員会<br>（産官学金労言）<br>（外部有識者兼務） | 4月下旬<br>新年度挨拶、国の<br>方向性等説明、懇親会 |                         |                                                   | 7月上中旬<br>事業実施結果の検証① | 8月上中旬<br>事業実施結果の検証②                          |                                                | 10月中旬<br>施策KPIの進捗審査、PTでの提案への<br>意見                 | 11月下旬<br>次年度戦略の事業案及び施策KPIの<br>見直し案提示  |                   |               |                                    | 3月中旬<br>総合戦略の改訂決定 |
| 議会への報告                         |                                |                         | （6月下旬定例会）                                         |                     |                                              | 美幌版総合戦略の<br>進捗状況の報告（6月中旬定例会）                   |                                                    |                                       | （12月上旬定例会）        |               |                                    | （3月中下旬定例会）        |
| 地域再生計画の承認                      | 4月中～下旬<br>第1回                  |                         | 6月中～下旬<br>第2回（地方創生<br>交付金）                        |                     |                                              | 9月上～中旬<br>第3回                                  |                                                    | 11月中～下旬<br>第4回（地方創生<br>交付金）           |                   | 1月中～下旬<br>第5回 |                                    |                   |

- 上記予定以外にも、必要に応じて各種会議を開催する。
- 庁内プロジェクトチームをもっと活用し、総合戦略、地方創生に対する共有認識を持ちたい。
- 交付金を活用した事業については、本部会議と推進委員会、議会への報告をタイミング見て入れていく。