

総合戦略等策定スケジュール案

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
人口目標の設定	(～中旬) 目標値検討	(～下旬) 目標値確定					
本部会議	(～中下旬) 【会議】 人口目標値・骨子案審議 (→ その後議会に事前提供)	(国と交付申請に係る事前打ち合わせ)	(～上旬) 【会議】 実施計画案審議 (～14日) 【実施計画タイプⅡ計画提出】 (～30日) 【実施計画タイプⅠ計画提出】	(～議会前) 【会議】 人口ビジョン及び総合戦略(素案)	(パブコメ後～) 人口ビジョン及び総合戦略完成→公表		
庁内プロジェクトチーム		(～下旬) KPI案検討 →実施計画案検討	(アクションプラン作成着手)	人口ビジョン及び総合戦略素案 (～下旬) アクションプラン完成			
推進委員会 (産官学金労言) (外部有識者兼務)	(～下旬) 委員公募	(中旬) 委員会設立 (下旬) 人口ビジョン・総合戦略骨子(案) 検討	(上～中旬) 人口ビジョン・総合戦略骨子(案) 検討	(上旬) 人口ビジョン及び総合戦略(素案)			
議会への報告	★(23日～26日) (人口目標) (産官学等審議会条例改正)		タイプⅠ及びⅡに係る予算案	★(15日～18日) (人口ビジョン及び総合戦略案)			★(8日～11日)
パブコメ				(中旬～) パブリックコメント開始	(約30日間)		