

開校検討委員会の今後のスケジュールについて

時 期	内 容
5月20日 (本日)	○委嘱状交付 ○委員長の互選 ○これまでの取り組み (ロードマップ、ビジョン、義務教育学校整備基本方針) ○委員会の今後のスケジュールについて
6月	○道内先進地事例の紹介 ○基本構想に必要な項目の説明及び意見交換
7月	○基本構想に盛り込むべき内容の協議
9月	○基本構想案の提案及び協議
10月	○基本構想案の協議
11月	○基本構想案の決定 ○開校準備委員会の構成等案の提案及び協議
12～1月	○基本構想案パブリックコメント
1～2月	○基本構想の決定 ○開校準備委員会の構成等の決定