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1. 長寿命化修繕計画の目的 

1) 背景 

美幌町が管理している道路橋またはトンネル（以下、施設とします）は全 108 箇

所あり、その内訳は鋼橋 27 橋、コンクリート橋 69 橋、BOX カルバート 11 基、トン

ネル 1 基です。 

このうち建設後 50年を経過する高齢化施設は全体の 16％にあたる 17施設ありま

すが、10 年後には全体の 45％にあたる 49 施設、また 20 年後には全体の 71％にあ

たる 77 施設にのぼり急速に高齢化施設が増大します。 

公共事業関連予算が削減傾向にある中、今後増大が見込まれる老朽化した施設の

修繕・架替えに要する費用に対し、可能な限りコスト縮減への取り組みが必要不可

欠となります。 

そこで平成 29 年度策定の橋梁長寿命化修繕計画を 2 巡目の近接目視点検※1の結

果を踏まえて、見直しを行いました。 

2) 目的 

従来の『事後保全※2』から『予防保全※3』への転換を図り「施設の高い安全性の

確保」、「道路ネットワークのサービス水準の維持」、「維持補修費の縮減および平準

化」を目的とします。 

 

■ 建設後50年経過施設数（全施設数108）

16％
17施設

84％
91施設

55％
59施設

45％
49施設 71％

77施設

29％
31施設

2042年度(20年後)2032年度(10年後)2022年度
 



-2- 

 

2. 長寿命化修繕計画の対象施設 

長寿命化修繕計画の対象とする施設は、美幌町道路管理者が管理する全 108 箇所（橋

梁 107 橋、トンネル 1 基）を対象とします。 

 1 級町道 2 級町道 その他町道 合計 

全管理施設数 15 34 59 108 

 

3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

1) 健全度の把握の基本方針 

北海道道路メンテナンス会議「北海道市町村橋梁点検マニュアル 平成31年3月」、

北海道建設部｢道路トンネル定期点検要領 令和元年 10 月｣に基づき定期点検を実

施し、施設の損傷を早期に発見し、予防的かつ計画的な補修対応ができるように

します。 

2) 日常的な維持管理の基本方針 

施設を良好な状態に保つため、日常的にパトロール・清掃などを実施します。 

 

4. 対象施設の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 

1) 長寿命化の基本方針 

これまでの損傷が発生してから対応する『事後保全型』から、劣化予測により

適切な修繕を行う『予防保全型』へ転換を図ることで、常に高い安全性を確保し

ながら施設の長寿命化を図ります。 

2) 修繕・架替えにかかわるコスト縮減の基本方針 

現時点から60年間を長期計画と位置づけ、修繕計画の3つのシナリオを設定し、

それぞれ 60 年間のトータルコストを試算し、長期的に最も安くなるシナリオにそ

って修繕を行っていきます。(7.長寿命化修繕計画による効果 図-1 参照、P4) 

この計画的な管理により大きなコスト縮減が期待でき、また修繕時期を分散し

て修繕費の平準化を行っているため、財政負担の緩和にもつながります。 

シナリオ 内 容 

①予防保全型 修繕の頻度は多いですが、修繕費は低く抑えられます。 

②事後保全型 従来の修繕のあり方で、修繕費は①に比べてやや高くなります。 

③大規模補修・更新型 
修繕を全く行わず、劣化が進行してから架替えをします。 

修繕費は膨大になります。 
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3) 維持管理区分(路線の重要度)、点検健全度の考え方 

【維持管理区分】路線の重要度によって町道を３つに区分したものです。 

維持管理区分 定 義 該当する条件 

A 予防維持管理※4 

DID 区域※7内の 1,2 級町道、都市計画街路、添架物※8

あり、第三者被害が発生した場合大きな被害が想定さ

れる、舗装済路線、迂回路が無く常時生活道路として

使用。 

B 事後維持管理※5 A 以外で 15m 以上のもの。 

C 観察維持管理※6 A,B 以外のもの。 

4) 対策優先順位の考え方 

修繕は健全性の判定が低くかつ維持管理区分の重要度の高い施設から優先的に行

います。 

健全性 

の判定 

維持管理区分 

A B C 

Ⅳ 悪 ① ② ③ 

Ⅲ  ④ ⑤ ⑥ 

Ⅱ ⑦ ⑧ ⑨ 

Ⅰ 良 － － － 

－：補修不要 

ここで健全性の判定の定義は以下です。 

区分 状態 

Ⅰ 健全 施設の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
施設の機能に支障が生じていないが、予防保全の 

観点から措置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
施設の機能に支障が生じる可能性があり、早期に 

措置を講ずべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
施設の状態に支障が生じている、または生じる 

可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 
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5. 個別の構造物ごとの事項 

個別の構造物ごとの事項は、別紙 1 美幌町橋梁・トンネル一覧表によります。 

 

6. 対象施設ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期 

計画期間は 2023 年度から 2032 年度までの 10 年間とします。 

健全度が低く、路線重要度が高い 12 施設について修繕計画を策定します。 

修繕時期・次回点検時期は、別紙 2 美幌町修繕計画一覧表によります。 

また、日常点検や定期点検の結果により橋梁の健全度把握及び損傷状況に変化が生じた

場合等、状況に応じて橋梁・トンネル長寿命化修繕計画の見直しを行います。 

 

7. 長寿命化修繕計画による効果 

設定した3つのシナリオで今後60年間に必要とされる修繕費のシミュレーションを行い

ます。 

その結果 最も安くなったのは①予防保全型であり、最も高くなった③大規模補修・更新

型と比較すると、60 年間で約 153 億円（約 72％）の費用縮減が見込まれます。 

(北海道建設技術センター 橋梁マネジメントシステムによりコスト縮減効果を算定) 

 

シナリオ 60 年間のコスト コスト縮減率 

① 予防保全型 約 59 億円 約 72％ 

② 事後保全型 約 73 億円 約 66％ 

③ 大規模補修・更新型 約 212 億円 － 
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8. 集約化・撤去における基本方針及びコスト縮減効果 

社会経済情勢や施設の利用状況の変化、施設周辺の道路の整備状況を鑑み、修繕・更新

より集約化・撤去が有利となった場合に施設の集約化・撤去の検討を行い、今後の定期点

検・更新費用の縮減に努めます。 

1) 橋梁（107 施設） 

令和 14 年度までに、迂回路が存在し集約が可能な施設について、1 箇所程度の集

約化・撤去を検討します。これにより、将来的な維持管理コストを約 60 百万円縮減

することを目指します。 

2) トンネル（1 施設） 

対象施設は山間部に位置し、迂回路がない路線である。そのため、社会活動等へ

の影響が大きく、集約化・撤去を行うことは困難である。 

 

9. 新技術等の活用方針及びコスト縮減効果 

1) 橋梁点検（107 施設） 

令和 9 年度までに、管理するすべての施設において新技術等の活用を検討し、2 施

設において新技術の活用し、約 100 万円程度の費用縮減と事業の効率化を目標とし

ます。 

2) トンネル点検（1 施設） 

令和 9 年度までに、新技術の活用を検討し、約 4 万円の費用縮減と事業の効率化

を目標とします。 

3) 修繕（設計・工事） 

新技術・新材料・新工法等の活用の検討を行い、費用の縮減・事業の効率化に努

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

全方向衝突回避センサーを有する小型ドローン技術（BR010009-V0121）による点検状況 
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10. 費用の縮減に関する具体的な方針 

1) 定期点検および修繕（設計・工事）において新技術・新材料・新工法等の活用の検討

を行い、その優位性が認められた場合、新技術を活用し費用の縮減・事業の効率化に

努めます。 

2) 小規模橋梁や、修繕により機能回復が見込めない簡易的橋梁の更新が必要となった場

合、機能縮小（ボックスカルバート化または横断管化）を視野に入れた検討を行い、

更新費用・今後の維持管理費の縮減に努めます。 

3) 老朽化が著しい橋梁において、修繕より集約・撤去の優位性が認められた場合、集約・

撤去に向けた地元との合意形成を図り、修繕費用・今後の維持管理費の縮減に努めま

す。 
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橋梁健全性 内　　容

Ⅰ 構造物の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 構造物の機能に支障が生じていないが予防保全の観点から措置を講ずる事が望ましい状態。

Ⅲ 構造物の機能に支障が生じる可能性があり早期に措置を講ずべき状態。

Ⅳ 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

用語の説明 

※１近接目視点検：肉眼により部材の変状等の状態を把握し評価が行える距離まで接近 

         して目視点検を行うこと。 

※２事後保全：劣化が生じてから修繕を行う従来の保全方法。 

※３予防保全：劣化が生じる前に修繕を行い、常に高い健全性を維持する保全方法。 

※４予防維持管理：劣化が生じた後では対策が困難なもの。 

※５事後維持管理：劣化が生じてからでも対策が可能なもの。 

※６観察維持管理：第三者の安全性を確保しつつ、使用できるだけ使用すればよいもの。 

※７ＤＩＤ区域：日本の国勢調査において設定される統計上の人口密集地域。 

※８添架物：橋梁に架設される水道管や情報ケーブル等のライフライン。 

※９橋梁健全性：４段階評価で点検時に、橋の修繕が緊急か早期か、早期が望ましいか、 

支障が生じていないかを判断しています。橋全体を総合的に判断して 

います。  

 

 



（別紙1）美幌町 橋梁・トンネル一覧表

緯度 経度 年度 判定区分
1 1 栄橋 第2号道路 1984 17.1 15 PC 43.825556 144.113056 2022 Ⅱ 2027

2 2 東雲橋 第8号道路 1977 27.6 15 鋼 43.824444 144.111389 2022 Ⅰ 2027
【床版】橋面防水【伸縮】取替え【下部】断面修復、ひ
びわれ補修【支承】支承モルタル打替え【主桁、支承】
塗装塗替え【床版】ひびわれ補修、【地覆】断面修復

2019 2021 71,903,400

3 3 豊幌大橋 第9号道路 1983 14.86 8 PC 43.760833 144.081389 2022 Ⅱ 2027

4 4 稲穂橋 第10号道路 2010 15.1 9.5 PC 43.813056 144.127222 2022 Ⅰ 2027

5 5 駒生橋 第10号道路 1970 7.31 6.5 PC 43.805833 144.124444 2021 Ⅲ 2026 【床版】舗装打替 2023 2023 1,727,000

6 6 里美橋 第10号道路 1982 10.54 5 PC 43.785278 144.136111 2021 Ⅱ 2026

7 7 豊岡橋 第24号道路 1985 12.51 7.5 PC 43.836667 144.040556 2021 Ⅰ 2026

8 8 鶺鴒橋 第25号道路 1987 12.04 6.5 PC 43.826667 144.027500 2021 Ⅱ 2026

9 9 チュプンオンネナイ橋 第10号道路 2012 24 9.5 PC 43.811389 144.126389 2022 Ⅱ 2027

10 10 三宝橋 第27号道路 1984 19.91 7.5 PC 43.768611 144.055833 2022 Ⅱ 2027

11 11 稲美橋 第30号道路 1995 54.9 7 鋼 43.821320 144.139560 2022 Ⅰ 2027 【防護柵】取替【床版】ひびわれ補修、橋面防水
【伸縮】排水樋取付【地覆】断面修復 2021 2022 50,754,000

12 12 稔橋 第31号道路 1978 45.75 7 鋼 43.777778 144.161111 2022 Ⅱ 2027

13 13 豊富橋 第32号道路 1993 44.1 6.5 鋼 43.748889 144.167222 2022 Ⅱ 2027

14 14 古梅橋 第33号道路 1995 48.4 6.5 鋼 43.731111 144.180278 2022 Ⅱ 2027

15 15 清々流橋 第102号道路 1993 25.8 10 PC 43.817500 144.108056 2022 Ⅱ 2027

16 16 三橋 第107号道路 1985 18.5 7 PC 43.823889 144.110000 2022 Ⅱ 2027

17 17 蛍雪橋 第113号道路 1983 18.2 7.5 PC 43.827778 144.115556 2022 Ⅱ 2027

18 18 稲美旭橋 第120号道路 2001 39.4 9.8 鋼 43.819770 144.130040 2022 Ⅲ 2027 【伸縮】排水樋取付【支承】支承モルタル打替え【床
版】ひびわれ補修【下部】ひびわれ補修 2022 2023 27,929,000

19 19 第24号橋 第129号道路 2019 10.8 5.5 PC 43.850631 144.119544 2021 Ⅰ 2026

20 110 工橋 第122号道路 2014 16.46 9.5 PC 43.810833 144.125833 2022 Ⅱ 2027

21 21 第25号橋(BOX) 第130号道路 2005 6.39 7.5 BOX 43.863611 144.143056 2022 Ⅰ 2027

22 22 第28号橋 第133号道路 1977 5 6.5 PC 43.858980 144.085110 2021 Ⅲ 2026

23 23 第29号橋 第135号道路 1980 6 4 PC 43.852590 144.068340 2021 Ⅲ 2026

24 24 鳥の沢橋 第135号道路 1983 14.4 5 鋼 43.850278 144.071111 2021 Ⅱ 2026

25 25 第26号橋(BOX) 第131号道路 2010 3.3 7.5 BOX 43.866667 144.138056 2022 Ⅰ 2027

26 26 仲の沢橋 第137号道路 1986 13.08 5 PC 43.839167 144.043611 2021 Ⅰ 2026

27 27 第33号橋 第138号道路 1965 6 4 PC 43.802520 144.064770 2021 Ⅲ 2026

28 28 美富橋 第140号道路 1983 7.6 5 PC 43.798431 144.095597 2021 Ⅱ 2026

29 29 第35号橋 第140号道路 1967 5.8 4 PC 43.795830 144.106090 2021 Ⅲ 2026

30 30 木禽橋 第136号道路 1983 15 6.5 鋼 43.849167 144.068611 2022 Ⅱ 2027

31 31 豊幌平成橋 第141号道路 2002 24.7 6 PC 43.765556 144.070000 2022 Ⅱ 2027

32 32 睦月橋 第141号道路 1980 10.45 6.5 PC 43.745833 144.098333 2021 Ⅰ 2026

33 33 豊栄橋 第141号道路 1981 11.45 6.5 PC 43.738056 144.102778 2021 Ⅱ 2026

34 34 登栄橋 第141号道路 1981 8.44 6.5 PC 43.736458 144.110228 2021 Ⅰ 2026

35 35 柏橋 第141号道路 1982 9.44 6.5 PC 43.735000 144.111667 2021 Ⅱ 2026

36 36 時雨橋 第143号道路 1986 9.44 5 PC 43.788611 144.091944 2021 Ⅰ 2026

37 37 駒の沢橋 第144号道路 1984 9.04 6.5 PC 43.794722 144.141389 2021 Ⅱ 2026

38 38 第44号橋 第145号道路 1980 8.74 6.5 PC 43.808094 144.134461 2021 Ⅱ 2026

39 39 五月橋 第141号道路 1979 15 6.5 PC 43.758790 144.084210 2022 Ⅲ 2027 【伸縮】取替（A1,A2）【床版】橋面防水、舗装打替
【主桁】ひびわれ補修 2024 2025 42,600,000

40 40 観月橋 第147号道路 2001 46.1 6 鋼 43.813611 144.157778 2022 Ⅱ 2027

41 41 第47号橋 第150号道路 1978 13.44 7 PC 43.824167 144.188889 2021 Ⅲ 2026 【伸縮】取替（A1,A2）【主桁】ひびわれ補修、断面補
修 2025 2027 22,200,000

42 42 第48号橋 第152号道路 1964 4 4.9 PC 43.789130 144.207550 2021 Ⅲ 2026

43 43 第49号橋 第152号道路 1976 7.3 4.5 PC 43.789167 144.207500 2021 Ⅱ 2026

44 44 福住橋 第148号道路 1979 47.1 6.5 鋼 43.782500 144.164167 2022 Ⅲ 2027 【下部】断面修復（A1,A2） 2025 2028 27,000,000

45 45 第50号橋 第153号道路 1978 22 7 鋼 43.758 144.184353 2022 Ⅰ 2027

46 46 菊美橋 第156号道路 1994 46.3 7.3 鋼 43.768056 144.159167 2022 Ⅱ 2027

47 47 福栄橋 第156号道路 1994 21.1 6 PC 43.765556 144.158611 2022 Ⅰ 2027

48 48 第54号橋 第257号道路 1966 7.9 3.6 鋼 43.821983 144.10775 2021 Ⅲ 2026

49 49 ⻘⼭橋 第250号道路 1986 30.8 11.5 PC 43.823333 144.109444 2022 Ⅱ 2027

50 50 第59号橋(BOX) 第528号道路 1970 3.6 4.1 BOX 43.851667 144.098056 2021 Ⅰ 2026

51 51 桜橋 第307号道路 1984 17.91 7.5 PC 43.826944 144.114167 2022 Ⅱ 2027

52 52 第61号橋 第554号道路 1974 7.44 3 PC 43.812097 144.186678 2021 Ⅱ 2026

53 53 ペウレプンナイ2号橋 第555号道路 1985 12.26 6.5 PC 43.807778 144.187778 2021 Ⅲ 2026 【舗装】橋面防水、舗装打替え【伸縮】取替え(A1,A2) 2028 2030 37,100,000

54 54 ペウレプンナイ1号橋 第555号道路 1986 17.16 6.5 PC 43.806389 144.195833 2022 Ⅱ 2027

55 55 第64号橋 第556号道路 1974 7.44 4 PC 43.816833 144.184569 2021 Ⅱ 2026

56 56 第65号橋 第556号道路 1972 9.42 4 PC 43.817075 144.187261 2021 Ⅱ 2026

57 57 第66号橋 第558号道路 1971 11.44 3 PC 43.823778 144.185303 2021 Ⅱ 2026

58 58 第67号橋 第559号道路 1973 14 3.5 鋼 43.834025 144.190167 2021 Ⅲ 2026

59 59 第68号橋 第570号道路 2019 11.8 5.5 PC 43.855192 144.122258 2021 Ⅰ 2021

60 60 第69号橋(BOX) 第570号道路 1978 3 4.1 BOX 43.852261 144.131831 2022 Ⅰ 2027

61 61 第70号橋 第573号道路 2018 11.8 5.5 PC 43.859783 144.124972 2021 Ⅰ 2026

62 62 第71号橋 第574号道路 2019 11.8 5.5 PC 43.864392 144.127689 2021 Ⅰ 2021

63 63 第60号橋 第542号道路 1999 51 4 PC 43.816342 144.151244 2022 Ⅲ 2027 【舗装】橋面防水、舗装打替【伸縮】取替（A1,A2）
【主桁】ひび割れ補修 2022 2023 33,814,000

64 64 第73号橋(BOX) 第646号道路 1991 2.8 5.5 BOX 43.833517 144.088253 2021 Ⅰ 2026

65 65 第74号橋(BOX) 第648号道路 1991 3.6 5.5 BOX 43.836247 144.089486 2021 Ⅰ 2026

66 66 第76号橋 第661号道路 1981 4 3 PC 43.852500 144.051944 2021 Ⅰ 2026

67 67 巴橋 第576号道路 1970 41.3 3 鋼 43.855390 144.103810 2022 Ⅲ 2027 【伸縮】取替（A1,A2）【下部】断面補修（P1） 2029 2031 43,800,000

68 68 第78号橋 第750号道路 1969 5.33 4 PC 43.787139 144.063031 2021 Ⅱ 2026

69 69 第77号橋 第661号道路 1964 4 4 PC 43.860880 144.044540 2022 Ⅲ 2027

70 70 第80号橋 第753号道路 2020 2.5 4 PC 43.776947 144.062364 2022 Ⅰ 2022

71 71 錦橋(第79号橋)(歩道橋) 第753号道路 1980 205.85 1.8 鋼 43.775958 144.067792 2022 Ⅲ 2027 【伸縮】取替（A1,P1,P2,P5）【下部】根固工(P1) 2030 2032 41,600,000

対策に係る
全体概算事業費

対策の着手・
完了予定年度

橋梁名 路線名 架設年 補修費用橋梁の種類
点検結果 次回点検

年度
補修内容

（主な措置内容）
完了年度着手年度

所在地
橋⻑ 幅員施設

番号
整理
番号

構造物の諸元
直近における点検結果

及び次回点検年度
対策内容
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（別紙1）美幌町 橋梁・トンネル一覧表

緯度 経度 年度 判定区分

対策に係る
全体概算事業費

対策の着手・
完了予定年度

橋梁名 路線名 架設年 補修費用橋梁の種類
点検結果 次回点検

年度
補修内容

（主な措置内容）
完了年度着手年度

所在地
橋⻑ 幅員施設

番号
整理
番号

構造物の諸元
直近における点検結果

及び次回点検年度
対策内容

72 72 第82号橋 第756号道路 1970 8.43 4 PC 43.797500 144.063611 2021 Ⅱ 2026

73 73 紅橋 第755号道路 1994 16 5 鋼 43.812242 144.067883 2022 Ⅰ 2027

74 74 奥美幌橋 第757号道路 1981 15.3 5 鋼 43.755058 144.026000 2022 Ⅱ 2027

75 75 第84号橋(BOX) 第757号道路 2003 6.8 4 BOX 43.753889 144.025833 2022 Ⅰ 2027

76 76 第86号橋 第757号道路 1972 5 4 PC 43.742208 144.018508 2021 Ⅲ 2026

77 77 第87号橋 第757号道路 1973 5.5 4 PC 43.740278 144.015833 2021 Ⅲ 2026

78 78 第88号橋 第757号道路 1975 4 4 PC 43.738333 144.004167 2021 Ⅲ 2026

79 79 南沢橋 第757号道路 1973 6.5 4 鋼 43.740178 143.988114 2021 Ⅲ 2026

80 80 美富沢橋 第818号道路 1986 9.1 5 PC 43.793506 144.094097 2021 Ⅱ 2026

81 81 第85号橋(BOX) 第757号道路 2004 4.79 4 BOX 43.750447 144.023931 2022 Ⅰ 2027

82 82 峡間橋 第834号道路 1984 11.74 5 PC 43.792869 144.145233 2021 Ⅱ 2026

83 83 駒橋 第834号道路 1983 9.5 5 PC 43.777764 144.135653 2021 Ⅲ 2026

84 84 第94号橋 第838号道路 1981 9.64 4 PC 43.737594 144.101833 2021 Ⅱ 2026

85 85 第95号橋 第845号道路 1973 5.1 4 PC 43.761478 144.152758 2021 Ⅲ 2026

86 86 千鳥橋 第821号道路 2004 11.46 6 PC 43.783333 144.091944 2022 Ⅱ 2027

87 87 第96号橋(BOX) 第849号道路 1985 3.2 5 BOX 43.726125 144.180758 2022 Ⅱ 2027

88 88 第99号橋 第854号道路 1974 7.44 4 PC 43.791308 144.192111 2021 Ⅱ 2026

89 89 第100号橋 第857号道路 1970 7.44 6 鋼 43.774414 144.172750 2021 Ⅲ 2026 【上部工】撤去、架替 2024 2026 57,800,000

90 90 第101号橋 第859号道路 1977 13.5 4 PC 43.762092 144.179053 2021 Ⅱ 2026

91 91 第102号橋 第860号道路 1968 5.2 4.1 PC 43.748640 144.194920 2021 Ⅲ 2026

92 92 第103号橋 第865号道路 1978 13 4 鋼 43.701710 144.193630 2021 Ⅲ 2026

93 93 第104号橋 第870号道路 1966 6 4 PC 43.787420 144.234170 2021 Ⅲ 2026

94 96 福梅橋 第851号道路 1997 48 4 鋼 43.718470 144.183860 2022 Ⅱ 2027 【支承】支承モルタル打替え、【伸縮】取替え、【床
版】橋面防水、【下部】ひびわれ補修 2026 2027 35,000,000

95 97 館橋 第853号道路 1989 8.4 4 鋼 43.694444 144.191944 2021 Ⅱ 2026

96 98 高野橋 第580号道路 1998 16 7.5 PC 43.855208 144.086372 2022 Ⅱ 2027

97 99 ポコマップ1号橋 第881号道路 1980 76.2 5.5 鋼 43.675540 144.215220 2022 Ⅲ 2027
【主桁、防護柵、支承】塗装塗替え、【床版】ひびわれ
補修、表面被覆、
【主桁、防護柵、支承】塗装塗替え、【床版】ひびわれ

2023 2026 161,500,000

98 100 ポコマップ2号橋 第881号道路 1982 75 5.5 鋼 43.671744 144.215358 2022 Ⅱ 2027

99 101 美女橋 第581号道路 1992 13.6 6.5 PC 43.862737 144.167721 2022 Ⅲ 2027 【舗装】橋面防水、舗装打替え 2027 2029 25,200,000

100 102 上美幌橋 第761号道路 2004 205 8.5 鋼 43.789722 144.072222 2022 Ⅱ 2027

101 103 第112号橋 第882号道路 1998 15 15 PC 43.812083 144.130364 2022 Ⅰ 2027

102 104 清柳橋 第543号道路 2002 46.8 4 PC 43.809444 144.162500 2022 Ⅰ 2027

103 105 湯の沢橋 第676号道路 1988 13.2 8.5 PC 43.831389 144.036389 2021 Ⅲ 2026

104 106 大正橋(車道橋) 第770号道路 1960 218.53 7.2 PC 43.825330 144.091380 2021 Ⅱ 2026
【床版】橋面防水、【伸縮】取替え、【支承】塗装塗替
え、
【主桁】断面修復、ひびわれ補修、表面含浸、
【下部】断面修復、ひびわれ補修、表面含浸

2014 2018 128,044,800

105 107 大正橋(歩道橋) 第770号道路 2000 220.4 3 鋼 43.825494 144.090253 2022 Ⅱ 2027

106 108 第117号橋(BOX) 第24号道路 1983 4.8 9.9 BOX 43.831111 144.035278 2022 Ⅱ 2027

107 109 第118号橋(BOX) 第115号道路 2015 2.9 7.9 BOX 43.688333 144.162500 2022 Ⅰ 2027

108 1 ポコマップ隧道 第881号道路 1983 78 7.5 D等級 43.671389 144.214722 2022 Ⅱ 2027 モルタル補修 2018 2018 194,400円
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（別紙2）【様式1-2】美幌町橋梁修繕計画一覧表

事業費

（百万円）

1 1 栄橋 A4 第2号道路 17.1 1984 38 2022

Ⅱ

事業費 0.0

2 2 東雲橋 A4 第8号道路 27.6 1977 45 2022

Ⅰ

事業費 0.0

3 3 豊幌大橋 A2 第9号道路 14.86 1983 39 2022

Ⅱ

事業費 0.0

4 4 稲穂橋 A2 第10号道路 15.1 2010 12 2022

Ⅰ

事業費 0.0

5 5 駒生橋 A1 第10号道路 7.31 1970 52 2021

Ⅲ 【舗装】舗装打替え 1.7 単独費

事業費 1.7

6 6 里美橋 C 第10号道路 10.54 1982 40 2021

Ⅱ

事業費 0.0

7 7 豊岡橋 A1 第24号道路 12.51 1985 37 2021

Ⅰ

事業費 0.0

8 8 鶺鴒橋 C 第25号道路 12.04 1987 35 2021

Ⅱ

事業費 0.0

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

1.7

対策内容

補修工事 定期点検

定期点検 定期点検

対策内容

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検 定期点検

対策内容

定期点検

対策内容

定期点検

R9年度
(2027)

R10年度
(2028)

R11年度
(2029)

R12年度
(2030)

R13年度
(2031)

R14年度
(2032)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考R5年度
(2023)

R6年度
(2024)

R7年度
(2025)

R8年度
(2026)

整理
番号

橋梁
番号

橋梁名
維持
管理
区分

路線名
橋長
(m)
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（別紙2）【様式1-2】美幌町橋梁修繕計画一覧表

事業費

（百万円）
R9年度
(2027)

R10年度
(2028)

R11年度
(2029)

R12年度
(2030)

R13年度
(2031)

R14年度
(2032)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考R5年度
(2023)

R6年度
(2024)

R7年度
(2025)

R8年度
(2026)

整理
番号

橋梁
番号

橋梁名
維持
管理
区分

路線名
橋長
(m)

9 9 チュプンオンネナイ橋 A2 第10号道路 24 2012 10 2022

Ⅱ

事業費 0.0

10 10 三宝橋 A2 第27号道路 19.91 1984 38 2022

Ⅱ

事業費 0.0

11 11 稲美橋 A2 第30号道路 54.9 1995 27 2022

Ⅰ

事業費 0.0

12 12 稔橋 A1 第31号道路 45.75 1978 44 2022

Ⅱ

事業費 0.0

13 13 豊富橋 B 第32号道路 44.1 1993 29 2022

Ⅱ

事業費 0.0

14 14 古梅橋 A1 第33号道路 48.4 1995 27 2022

Ⅱ

事業費 0.0

15 15 清々流橋 A3 第102号道路 25.8 1993 29 2022

Ⅱ

事業費 0.0

16 16 三橋 A3 第107号道路 18.5 1985 37 2022

Ⅱ

0.0

定期点検 定期点検

対策内容

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検 定期点検

対策内容

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検 定期点検

対策内容

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検 定期点検

対策内容

定期点検

対策内容

定期点検
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（別紙2）【様式1-2】美幌町橋梁修繕計画一覧表

事業費

（百万円）
R9年度
(2027)

R10年度
(2028)

R11年度
(2029)

R12年度
(2030)

R13年度
(2031)

R14年度
(2032)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考R5年度
(2023)

R6年度
(2024)

R7年度
(2025)

R8年度
(2026)

整理
番号

橋梁
番号

橋梁名
維持
管理
区分

路線名
橋長
(m)

17 17 蛍雪橋 A2 第113号道路 18.2 1983 39 2022

Ⅱ

事業費 0.0

18 18 稲美旭橋 A2 第120号道路 39.4 2001 21 2022

Ⅲ 【伸縮】排水樋取付(A1,A2) 14.9

【床版】ひび割れ補修 0.4

【支承】モルタル打替え 0.7

【下部】ひび割れ補修 0.2

【その他】吊足場 5.8

事業費 22.0

19 19 第24号橋 A1 第129号道路 10.8 2019 3 2021

Ⅰ

事業費 0.0

20 110 工橋 A2 第122号道路 16.46 2014 8 2022

Ⅱ

事業費 0.0

21 21 第25号橋(BOX) A1 第130号道路 6.39 2005 17 2022

Ⅰ

事業費 0.0

22 22 第28号橋 C 第133号道路 5 1977 45 2021

Ⅲ

事業費 0.0

23 23 第29号橋 C 第135号道路 6 1980 42 2021

Ⅲ

事業費 0.0

24 24 鳥の沢橋 C 第135号道路 14.4 1983 39 2021

Ⅱ

事業費 0.0

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検 定期点検

対策内容

定期点検

対策内容

定期点検

22.0

定期点検 定期点検

対策内容

補修工事

定期点検

対策内容

定期点検
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（別紙2）【様式1-2】美幌町橋梁修繕計画一覧表

事業費

（百万円）
R9年度
(2027)

R10年度
(2028)

R11年度
(2029)

R12年度
(2030)

R13年度
(2031)

R14年度
(2032)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考R5年度
(2023)

R6年度
(2024)

R7年度
(2025)

R8年度
(2026)

整理
番号

橋梁
番号

橋梁名
維持
管理
区分

路線名
橋長
(m)

25 25 第26号橋(BOX) A1 第131号道路 3.3 2010 12 2022

Ⅰ

事業費 0.0

26 26 仲の沢橋 C 第137号道路 13.08 1986 36 2021

Ⅰ

事業費 0.0

27 27 第33号橋 C 第138号道路 6 1965 57 2021

Ⅲ

事業費 0.0

28 28 美富橋 C 第140号道路 7.6 1983 39 2021

Ⅱ

事業費 0.0

29 29 第35号橋 C 第140号道路 5.8 1967 55 2021

Ⅲ

事業費 0.0

30 30 木禽橋 A1 第136号道路 15 1983 39 2022

Ⅱ

事業費 0.0

31 31 豊幌平成橋 A1 第141号道路 24.7 2002 20 2022

Ⅱ

事業費 0.0

32 32 睦月橋 A1 第141号道路 10.45 1980 42 2021

Ⅰ

事業費 0.0

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検 定期点検

対策内容

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検
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（別紙2）【様式1-2】美幌町橋梁修繕計画一覧表

事業費

（百万円）
R9年度
(2027)

R10年度
(2028)

R11年度
(2029)

R12年度
(2030)

R13年度
(2031)

R14年度
(2032)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考R5年度
(2023)

R6年度
(2024)

R7年度
(2025)

R8年度
(2026)

整理
番号

橋梁
番号

橋梁名
維持
管理
区分

路線名
橋長
(m)

33 33 豊栄橋 A1 第141号道路 11.45 1981 41 2021

Ⅱ

事業費 0.0

34 34 登栄橋 C 第141号道路 8.44 1981 41 2021

Ⅰ

事業費 0.0

35 35 柏橋 C 第141号道路 9.44 1982 40 2021

Ⅱ

事業費 0.0

36 36 時雨橋 C 第143号道路 9.44 1986 36 2021

Ⅰ

事業費 0.0

37 37 駒の沢橋 A1 第144号道路 9.04 1984 38 2021

Ⅱ

事業費 0.0

38 38 第44号橋 A1 第145号道路 8.74 1980 42 2021

Ⅱ

事業費 0.0

39 39 五月橋 A1 第141号道路 15 1979 43 2022

Ⅲ 【舗装】橋面防水、舗装打替え 13.9

【伸縮】取替え(A1,A2) 17.4

【主桁】ひび割れ補修 3.7

【その他】交通誘導員ほか 0.7

事業費 41.0

40 40 観月橋 A1 第147号道路 46.1 2001 21 2022

Ⅱ

事業費 0.0

定期点検

対策内容

定期点検

5.3 35.7

定期点検 定期点検

対策内容

設計委託 補修工事

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検
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（別紙2）【様式1-2】美幌町橋梁修繕計画一覧表

事業費

（百万円）
R9年度
(2027)

R10年度
(2028)

R11年度
(2029)

R12年度
(2030)

R13年度
(2031)

R14年度
(2032)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考R5年度
(2023)

R6年度
(2024)

R7年度
(2025)

R8年度
(2026)

整理
番号

橋梁
番号

橋梁名
維持
管理
区分

路線名
橋長
(m)

41 41 第47号橋 A1 第150号道路 13.44 1978 44 2021

Ⅲ 【伸縮】取替え(A1,A2) 11.1

【主桁】ひび割れ補修、断面修復 2.3

【その他】交通誘導員ほか 0.8

事業費 22.2

42 42 第48号橋 C 第152号道路 4 1964 58 2021

Ⅲ

事業費 0.0

43 43 第49号橋 C 第152号道路 7.3 1976 46 2021

Ⅱ

事業費 0.0

44 44 福住橋 A1 第148号道路 47.1 1979 43 2022

Ⅲ 【下部】断面修復(A1,A2) 19.0

事業費 27.0

45 45 第50号橋 A1 第153号道路 22 1978 44 2022

Ⅰ

事業費 0.0

46 46 菊美橋 A2 第156号道路 46.3 1994 28 2022

Ⅱ

事業費 0.0

47 47 福栄橋 A2 第156号道路 21.1 1994 28 2022

Ⅰ

事業費 0.0

48 48 第54号橋 A1 第257号道路 7.9 1966 56 2021

Ⅲ

事業費 0.0

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検 定期点検

対策内容

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検 定期点検

19.0

対策内容

8.0

定期点検 補修工事 定期点検

対策内容

設計委託

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

8.0 14.2

補修工事 定期点検

対策内容

設計委託 定期点検

6/14



7/14

（別紙2）【様式1-2】美幌町橋梁修繕計画一覧表

事業費

（百万円）
R9年度
(2027)

R10年度
(2028)

R11年度
(2029)

R12年度
(2030)

R13年度
(2031)

R14年度
(2032)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考R5年度
(2023)

R6年度
(2024)

R7年度
(2025)

R8年度
(2026)

整理
番号

橋梁
番号

橋梁名
維持
管理
区分

路線名
橋長
(m)

49 49 青山橋 A2 第250号道路 30.8 1986 36 2022

Ⅱ

事業費 0.0

50 50 第59号橋(BOX) A1 第528号道路 3.6 1970 52 2021

Ⅰ

事業費 0.0

51 51 桜橋 A1 第307号道路 17.91 1984 38 2022

Ⅱ

事業費 0.0

52 52 第61号橋 C 第554号道路 7.44 1974 48 2021

Ⅱ

事業費 0.0

53 53 ペウレプンナイ2号橋 A1 第555号道路 12.26 1985 37 2021

Ⅲ 【舗装】橋面防水、舗装打替え 14.9

【伸縮】取替え(A1,A2) 11.6

【その他】橋梁点検車ほか 2.6

事業費 37.1

54 54 ペウレプンナイ1号橋 A1 第555号道路 17.16 1986 36 2022

Ⅱ

事業費 0.0

55 55 第64号橋 C 第556号道路 7.44 1974 48 2021

Ⅱ

事業費 0.0

56 56 第65号橋 C 第556号道路 9.42 1972 50 2021

Ⅱ

事業費 0.0

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

29.1

対策内容

定期点検

8.0

設計委託 補修工事 定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検 定期点検

対策内容

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検 定期点検

対策内容

7/14



8/14

（別紙2）【様式1-2】美幌町橋梁修繕計画一覧表

事業費

（百万円）
R9年度
(2027)

R10年度
(2028)

R11年度
(2029)

R12年度
(2030)

R13年度
(2031)

R14年度
(2032)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考R5年度
(2023)

R6年度
(2024)

R7年度
(2025)

R8年度
(2026)

整理
番号

橋梁
番号

橋梁名
維持
管理
区分

路線名
橋長
(m)

57 57 第66号橋 C 第558号道路 11.44 1971 51 2021

Ⅱ

事業費 0.0

58 58 第67号橋 C 第559号道路 14 1973 49 2021

Ⅲ

事業費 0.0

59 59 第68号橋 C 第570号道路 11.8 2019 3 2021

Ⅰ

事業費 0.0

60 60 第69号橋(BOX) C 第570号道路 3 1978 44 2022

Ⅰ

事業費 0.0

61 61 第70号橋 C 第573号道路 11.76 2018 4 2021

Ⅰ

事業費 0.0

62 62 第71号橋 C 第574号道路 11.76 2019 3 2021

Ⅰ

事業費 0.0

63 63 第60号橋 A1 第542号道路 51 1999 23 2022

Ⅲ 【舗装】橋面防水、舗装打替え 8.4

【伸縮】取替え(A1,A2) 12.2

【主桁】ひび割れ補修 0.8

【その他】物価調査 0.3

事業費 29.3

64 64 第73号橋(BOX) A1 第646号道路 2.8 1991 31 2021

Ⅰ

事業費 0.0

定期点検

対策内容

定期点検

7.6 21.7

定期点検 定期点検

対策内容

設計委託 補修工事

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

8/14



9/14

（別紙2）【様式1-2】美幌町橋梁修繕計画一覧表

事業費

（百万円）
R9年度
(2027)

R10年度
(2028)

R11年度
(2029)

R12年度
(2030)

R13年度
(2031)

R14年度
(2032)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考R5年度
(2023)

R6年度
(2024)

R7年度
(2025)

R8年度
(2026)

整理
番号

橋梁
番号

橋梁名
維持
管理
区分

路線名
橋長
(m)

65 65 第74号橋(BOX) A1 第648号道路 3.6 1991 31 2021

Ⅰ

事業費 0.0

66 66 第76号橋 C 第661号道路 4 1981 41 2021

Ⅰ

事業費 0.0

67 67 巴橋 B 第576号道路 41.3 1970 52 2022

Ⅲ 【伸縮】取替え(A1,P1,A2) 13.6

【下部】断面修復(P1) 17.3　

【その他】橋梁点検車ほか 4.9

事業費 43.8

68 68 第78号橋 C 第750号道路 5.33 1969 53 2021

Ⅱ

事業費 0.0

69 69 第77号橋 C 第661号道路 4 1964 58 2022

Ⅲ

事業費 0.0

70 70 第80号橋(BOX) C 第753号道路 2.2 2020 2 2022

Ⅰ

事業費 0.0

71 71 錦橋(第79号橋)(歩道橋) B 第753号道路 205.85 1980 42 2022

Ⅲ 【伸縮】取替え(A1,P1,P2,P5) 12.3

【下部】根固工(P1) 13.5

【その他】敷鉄板ほか 7.8

事業費 41.6

72 72 第82号橋 C 第756号道路 8.43 1970 52 2021

Ⅱ

事業費 0.0

定期点検

33.6

対策内容

定期点検

8.0

設計委託 補修工事 定期点検

対策内容

定期点検

定期点検 定期点検

対策内容

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

35.8

対策内容

定期点検

8.0

定期点検 設計委託 補修工事 定期点検

対策内容

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

9/14



10/14

（別紙2）【様式1-2】美幌町橋梁修繕計画一覧表

事業費

（百万円）
R9年度
(2027)

R10年度
(2028)

R11年度
(2029)

R12年度
(2030)

R13年度
(2031)

R14年度
(2032)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考R5年度
(2023)

R6年度
(2024)

R7年度
(2025)

R8年度
(2026)

整理
番号

橋梁
番号

橋梁名
維持
管理
区分

路線名
橋長
(m)

73 73 紅橋 B 第755号道路 16 1994 28 2022

Ⅰ

事業費 0.0

74 74 奥美幌橋 B 第757号道路 15.3 1981 41 2022

Ⅱ

事業費 0.0

75 75 第84号橋(BOX) C 第757号道路 6.8 2003 19 2022

Ⅰ

事業費 0.0

76 76 第86号橋 C 第757号道路 5 1972 50 2021

Ⅲ

事業費 0.0

77 77 第87号橋 C 第757号道路 5.5 1973 49 2021

Ⅲ

事業費 0.0

78 78 第88号橋 C 第757号道路 4 1975 47 2021

Ⅲ

事業費 0.0

79 79 南沢橋 C 第757号道路 6.5 1973 49 2021

Ⅲ

事業費 0.0

80 80 美富沢橋 C 第818号道路 9.1 1986 36 2021

Ⅱ

事業費 0.0

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検 定期点検

対策内容

定期点検

対策内容

定期点検

10/14



11/14

（別紙2）【様式1-2】美幌町橋梁修繕計画一覧表

事業費

（百万円）
R9年度
(2027)

R10年度
(2028)

R11年度
(2029)

R12年度
(2030)

R13年度
(2031)

R14年度
(2032)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考R5年度
(2023)

R6年度
(2024)

R7年度
(2025)

R8年度
(2026)

整理
番号

橋梁
番号

橋梁名
維持
管理
区分

路線名
橋長
(m)

81 81 第85号橋(BOX) C 第757号道路 4.79 2004 18 2022

Ⅰ

事業費 0.0

82 82 峡間橋 C 第834号道路 11.74 1984 38 2021

Ⅱ

事業費 0.0

83 83 駒橋 C 第834号道路 9.5 1983 39 2021

Ⅲ 【舗装】橋面防水、舗装打替え 10.0

【伸縮】取替え(A1,A2) 13.6

【下部】断面修復(A1) 1.4

【その他】交通誘導員ほか 1.0

事業費 34.0

84 84 第94号橋 C 第838号道路 9.64 1981 41 2021

Ⅱ

事業費 0.0

85 85 第95号橋 C 第845号道路 5.1 1973 49 2021

Ⅲ

事業費 0.0

86 86 千鳥橋 A2 第821号道路 11.46 2004 18 2022

Ⅱ

事業費 0.0

87 87 第96号橋(BOX) A1 第849号道路 3.2 1985 37 2022

Ⅱ

事業費 0.0

88 88 第99号橋 C 第854号道路 7.44 1974 48 2021

Ⅱ

事業費 0.0

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検 定期点検

対策内容

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

26.0

対策内容

定期点検

8.0

設計委託 定期点検 補修工事

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

11/14



12/14

（別紙2）【様式1-2】美幌町橋梁修繕計画一覧表

事業費

（百万円）
R9年度
(2027)

R10年度
(2028)

R11年度
(2029)

R12年度
(2030)

R13年度
(2031)

R14年度
(2032)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考R5年度
(2023)

R6年度
(2024)

R7年度
(2025)

R8年度
(2026)

整理
番号

橋梁
番号

橋梁名
維持
管理
区分

路線名
橋長
(m)

89 89 第100号橋 C 第857号道路 7.44 1970 52 2021

Ⅲ 【道路改良】 【撤去工】既設撤去 15.0

【護岸工】連節ブロック 19.8

事業費 53.8

90 90 第101号橋 C 第859号道路 13.5 1977 45 2021

Ⅱ

事業費 0.0

91 91 第102号橋 C 第860号道路 5.2 1968 54 2021

Ⅲ

事業費 0.0

92 92 第103号橋 C 第865号道路 13 1978 44 2021

Ⅲ

事業費 0.0

93 93 第104号橋 C 第870号道路 6 1966 56 2021

Ⅲ

事業費 0.0

94 96 福梅橋 A1 第851号道路 48 1997 25 2022

Ⅱ

事業費 0.0

95 97 館橋 C 第853号道路 8.4 1989 33 2021

Ⅱ

事業費 0.0

96 98 高野橋 B 第580号道路 16 1998 24 2022

Ⅱ

事業費 0.0

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

11.0 8.0 34.8

定期点検

対策内容

設計委託 補修工事 補修工事

12/14



13/14

（別紙2）【様式1-2】美幌町橋梁修繕計画一覧表

事業費

（百万円）
R9年度
(2027)

R10年度
(2028)

R11年度
(2029)

R12年度
(2030)

R13年度
(2031)

R14年度
(2032)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考R5年度
(2023)

R6年度
(2024)

R7年度
(2025)

R8年度
(2026)

整理
番号

橋梁
番号

橋梁名
維持
管理
区分

路線名
橋長
(m)

97 99 ポコマップ1号橋 A1 第881号道路 76.2 1980 42 2022

Ⅲ

事業費 0.0

98 100 ポコマップ2号橋 A2 第881号道路 75 1982 40 2022

Ⅱ

事業費 0.0

99 101 美女橋 A1 第581号道路 13.6 1992 30 2022

Ⅲ 【舗装】橋面防水、舗装打替え 16.3

【その他】交通誘導員ほか 0.9

事業費 25.2

100 102 上美幌橋 A1 第761号道路 205 2004 18 2022

Ⅱ

事業費 0.0

101 103 第112号橋 A2 第882号道路 15 1998 24 2022

Ⅰ

事業費 0.0

102 104 清柳橋 B 第543号道路 46.8 2002 20 2022

Ⅰ

事業費 0.0

103 105 湯の沢橋 C 第676号道路 13.2 1988 34 2021

Ⅲ

事業費 0.0

104 106 大正橋(車道橋) A3 第770号道路 218.53 1960 62 2021

Ⅱ

事業費 0.0

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検 定期点検

対策内容

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検 定期点検

17.2

対策内容

設計委託

8.0

定期点検 補修工事 定期点検

対策内容

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検 定期点検

対策内容

13/14



14/14

（別紙2）【様式1-2】美幌町橋梁修繕計画一覧表

事業費

（百万円）
R9年度
(2027)

R10年度
(2028)

R11年度
(2029)

R12年度
(2030)

R13年度
(2031)

R14年度
(2032)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考R5年度
(2023)

R6年度
(2024)

R7年度
(2025)

R8年度
(2026)

整理
番号

橋梁
番号

橋梁名
維持
管理
区分

路線名
橋長
(m)

105 107 大正橋(歩道橋) A3 第770号道路 220.4 2000 22 2022

Ⅱ

事業費 0.0

106 108 第117号橋(BOX) A1 第24号道路 4.8 1983 39 2022

Ⅱ

事業費 0.0

107 109 第118号橋(BOX) C 第115号道路 2.9 2015 7 2022

Ⅰ

事業費 0.0

108 - ポコマップ隧道 A2 第881号道路 78 1983 39 2022

Ⅱ

事業費 0.0

今後の修繕・架替え事業費（百万円） Σ＝①＋②＋③＋④ Σ 505.7

補修・架替工事費（百万円） ① 298.8

橋梁数 13

定期点検費（百万円） ② 116.0 5年サイクル

橋梁数 214

計画策定費（百万円） ③ 11.0 5年サイクル

橋梁数 107

設計委託費（百万円） ④ 79.9

橋梁数 102 1 0 0

16.0 8.0 0.0 0.0

1 2 1 1 1 1

0 0 0 0

7.6 16.3 8.0 8.0 8.0 8.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0 0 0 0 0 107

0 0 55 52

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0

0.0 0.0 20.0 38.0

0 0 0 55 52 0

1 1 2 1

0.0 0.0 0.0 20.0 38.0 0.0

17.2 29.1 69.4 26.0

2 1 2 1 1 1

33.2 37.1 89.4 64.0

23.7 21.7 43.7 34.8 14.2 19.0

31.3 38.0 51.7 62.8 60.2 38.0

定期点検 定期点検

対策内容

定期点検

対策内容

定期点検

定期点検 定期点検

対策内容

定期点検

対策内容

定期点検

14/14


	別紙1

